

Dodatek č. 1

ke smlouvě dílo č. OLP/1016/2020

"Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec - Františkov, p. o."

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

MEGA a.s.

se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 44567146

DIČ: CZ699005394

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jiří Truhlář, člen představenstva MEGA a.s.

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 8010-1805135003/0300

evidence: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9113

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2020 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č.

OLP/1016/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést revitalizaci zeleně v areálu Domu seniorů Liberec - Františkov, p. o. Nedílnou součástí díla je také obnova tůně s vybudováním pochozího dřevěného mola, dále dodávka a instalace prvků drobné architektury (laviček) a částečná rekonstrukce oplocení (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna založení a úprava konstrukce stěny tůně, a dále neprovedení odborného ošetření stromů č. 28 a č. 49 z důvodu nutnosti jejich předchozího pokácení.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
4. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 40.437,90 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	977.989,23 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	52.852,75 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	19.433 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	1.011.408,98 Kč
DPH	212.395,89 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	1.223.804,87 Kč

4. Termín pro dokončení dodatečných prací a pro převzetí díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo včetně dodatečných prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) změnový list.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 597/21/RK ze dne 6. 4. 2021.

V Liberci dne 16. 4. 2021

Ve Stráži pod Ralskem dne
7. 4. 2021

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtman

.....
Ing. Jiří Truhlář
člen představenstva MEGA a.s.