

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Zdokonalení bezbariérovosti formou výtahu
pro ZŠ Komenského, Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: **Stavební společnost H a T, spol. s r.o.**
se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C 1291
statutární zástupce: Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch
IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 22.03.2021 na částku 114.132,13 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
- a) projektovou dokumentací stavby „ZŠ Horažďovice, ul. Komenského – Bezbariérový přístup“ zpracovanou projekční a inženýrskou kanceláří INVENTE, s.r.o., Přední Ptákovice 2, Strakonice v 10/2009,
 - b) nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 02.06.2020,
 - c) rozpočtovým dodatkem č.1 ze dne 22.03.2021,
 - d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši:
- základní cena 1.787.126,13 Kč
 - DPH 375.296,49 Kč
 - cena celkem vč. DPH ... 2.162.422,62 Kč.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 26.06.2020 a dodatkem č. 1 ze dne 18.09.2020.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 57. zasedání dne 12.04.2021.

V Horažďovicích, dne 14.04.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing. Jindřich Trch
jednatel společnosti**