

Dodatek č. 1 příkazní smlouvy

číslo příkazce S20/20-9540-01 ze dne 10. 8. 2020

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupena: Pavel Podveský - ved. útv. 9540
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 100954151/0300

(dále jako **Příkazce**).

2. ENVIFORM a.s.

Se sídlem: Závodní 814, Staré Město, Třinec 739 61
Zastoupena: [redacted] místopředseda představenstva
[redacted], člen představenstva
IČ: 25839047
DIČ: CZ25839047
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 157954996/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4170

(dále jako **Příkazník**).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2020 příkazní smlouvu, jejímž předmětem je vykonávání činnosti koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci nastavení (dále též „Koordinátor BOZP“) stavby „Stavební úpravy 2NP budovy K“.
2. Smluvní strany se dohodly na základě prodloužení smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací na změně příkazní smlouvy článku VI. Doba plnění věty 3. tak, že tento nově zní:
 3. Termín dokončení díla dodavatelem je stanoven ve smlouvě o dílo na zhotovení prací a jejím dodatkem do 12 měsíců od zahájení plnění díla, tedy do 30. 7. 2021. Předpokládaný termín realizace je 8/2020-7/2021.
3. Smluvní strany se dohodly, že se mění článek VII. Odměna věta 2. tak, že tento nově zní:

2. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené činnosti Příkazníka dle této smlouvy činí:

Odměna za činnosti Koordinátora BOZP v Kč bez DPH

dle příkazní smlouvy v rozsahu do uzavření dodatku č. 1 56 000,00

dle dodatku č. 1 v rozsahu nad rámec sjednaný původní příkazní smlouvou

14 000,00

celkem bez DPH

70 000,00

DPH celkem

14 700,00

Odměna v Kč včetně DPH

84 700,00

4. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. VIII. Platební podmínky větou 12. ve znění:

12. Smluvní strany se dohodly, že měsíční částka fakturace, kdy příkazník nevykonával činnost koordinátora po celý kalendářní měsíc, bude upravena podle oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací přepočtená na dny, po kterou koordinátor vykonával činnost podle této smlouvy od zahájení měsíce podle následujícího výpočtu:

$$\frac{7\,000,00\text{ Kč}}{\text{počet dní v měsíci}} \times \text{počet dní vykonávaných činností koordinátora BOZP}$$

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 příkazní smlouvy č. příkazce S20/20-9540-01 ze dne 10. 8. 2020 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinností pak nabývá registrací dle následujícího ustanovení smlouvy.
2. Registraci tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran Příkazce, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku č. 1 bylo zasláno oběma smluvním stranám.
3. Ostatní ujednání příkazní smlouvy č. příkazce S20/20-9540-01 ze dne 10. 8. 2020 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn a v platnosti.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 časový harmonogram realizace díla stavebním zhotovitelem.

Příkazce 31. 03. 2021

V Ostravě dne:

za VŠB-TUO
Pavel Podveský
vedoucí útvaru 9540

Příkazník

V Třinci dne:

za ENVIFORM a.s,
místopředseda představenstva

za ENVIFORM a.s.
člen představenstva

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	20 VI	Čtvrť 3, 2020 VII VIII IX X XI XII	Čtvrť 1, 2021 I II III	Čtvrť 2, 2021 IV V VI	Čtvrť 3, 2021 VII VIII IX X	Čtvrť. 06.08.
1	Stavební úpravy 2NP pavilonu K	266 dny	31.07. 20	06.08. 21						
2	Doba realizace dle SoD	174 dny	31.07. 20	31.03. 21						
3	Předání/převzetí staveniště	0 dny	31.07. 20	31.07. 20						
4	Bourací práce	41 dny	03.08. 20	27.09. 20						
5	Nové konstrukce vnitřní	146 dny	28.09. 20	18.04. 21						
6	Nastěhování 3D tiskárny (objednatel)	4 dny	29.03. 21	01.04. 21						
7	Zpětná úprava opláštění	12 dny	02.04. 21	18.04. 21						
8	Dodatek č. 1 - klimatizace 1NP	23 dny	01.03. 21	31.03. 21						
9	Dodatek č. 2 - změna stavby před dokončením	88 dny	01.03. 21	30.06. 21						
10	PD - stanoviska DO, vydání SP (plán)	66 dny	01.03. 21	31.05. 21						
11	realizace	22 dny	01.06. 21	30.06. 21						
12	Kontrola stavby DO (plán)	14 dny	01.07. 21	20.07. 21						
13	Kolaudace (plán)	14 dny	20.07. 21	06.08. 21						