

## Změnový list č. 1 ze dne 21. 4. 2021

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Název stavby:  | ZŠ Jakuba Arbesa 2454 Most - datová síť PC         |   |  |
| Číslo smluvního vztahu:  | 34/2/2021  |   |  |
| Název části stavby (PS, SO):   |  |   |  |
| Objednatel:<br>Statutární město Most<br>Radniční 1/2<br>434 01 Most  |  | Zhotovitel:<br>KZ systém s.r.o.<br>Ke koupališti 1257/4,<br>434 01 Most |  |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.8 smlouvy o dílo. Změna se týká doby plnění.  |  |   |  |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>   |  |   |  |
| 4.1 Doba plnění:   |  |   |  |
| Zajištění dodávek:   | ihned po podpisu smluvního vztahu                  |   |  |
| Předání staveniště:  | min. 1 týden před zahájením prací                  |   |  |
| Zahájení montážních prací:   | nejdříve 1.7.2021                                  |   |  |
| Dokončení díla:  | nejpozději do 6 týdnů od zahájení montážních prací |   |  |
| <u>Nové řešení:</u>  |  |   |  |
| 4.1 Doba plnění:   |  |   |  |
| Zajištění dodávek:   | ihned po podpisu smluvního vztahu                  |   |  |
| Předání staveniště:  | do 1 týdne před zahájením prací                    |   |  |
| Zahájení montážních prací:   | 26.4.2021  |   |  |
| Dokončení díla:  | nejpozději do 6 týdnů od zahájení montážních prací |   |  |
| <u>Zdůvodnění změny:</u>   |  |   |  |
| Vzhledem k tomu, že ve škole dosud neprobíhá plná prezenční výuka a vzhledem k momentálně volným kapacitám zhotovitele, lze se souhlasem ředitelky ZŠ zahájit práce na zakázce dříve, než v původně plánovaném prázdninovém termínu.   |  |   |  |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |  |   |  |

|  |    |
|--|----|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |    |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ne              |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 1 343 276,66 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    | —               |
| Nová cena díla vč. DPH:                 |                 |

|   |    |
|---|----|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: |    |
| Nový termín dokončení díla:                 |    |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21. 04. 2021

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21. 04. 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21. 04. 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21. 04. 2021

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21. 04. 2021

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: