



DODATEK č. 1

Smlouvy o realizaci implementace komplexního řešení zajištění bezpečnostního procesu na principu automatizované detekce podezřelého chování prostřednictvím inteligentního kamerového systému a softwarových aplikací č.j.: 0023/2021/OEU/1100

uzavřený mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 14

se sídlem: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

zastoupena: Mgr. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14

IČO: 00231312

DIČ: CZ00231312

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 6, č.ú.: 27-9800050998/6000

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Delogy Projects s.r.o.

se sídlem: Myslínova 201/16, 612 00 Brno - Královo Pole

zastoupena: Bc. Martinem Šipulou, jednatelem společnosti

IČO: 07491531

DIČ: CZ07491531

bankovní spojení: Fio Banka, č.ú. 2101508152/2010

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 108424

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají na základě Smlouvy o realizaci implementace komplexního řešení zajištění bezpečnostního procesu na principu automatizované detekce podezřelého chování prostřednictvím inteligentního kamerového systému a softwarových aplikací č.j.: 0023/2021/OEU/1100 ze dne 19. 2. 2021 (dále jen „**Smlouva**“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“). Důvodem uzavření Dodatku je změna termínu plnění v čl. III. Smlouvy v důsledku nepředpokládané doby trvání zadávacího řízení, mj. v souvislosti s aktuální epidemickou situací na území ČR.

II. Změna Smlouvy

2.1 V článku III. Smlouvy („Termíny a místo plnění“) se jeho stávající odst. 3.1 nahrazuje novým zněním:

„Dodavatel se zavazuje realizovat dílo v termínu ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 5 2021 a následně bude zajišťovat provoz a údržbu systému po dobu 24 měsíců. V případě nemožnosti přístupu do vnitřních prostor prostředí Školy z důvodu opatření orgánů ochrany veřejného zdraví v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací, se termín plnění prodlouží dohodou Smluvních stran o prokazatelnou dobu trvání této překážky, maximálně však do 31. 7. 2021.“

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.



III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
- 3.4 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 117/RMČ/2021 ze dne 8. 3. 2021.

Objednatel:

Dodavatel:

V Praze dne

V Praze dne



Městská část Praha 14
Mgr. Radek Vondra, starosta



Delogy Projects s.r.o.
Bc. Martin Šípula, jednatel

Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14:

V Praze dne

V Praze dne

člen Zastupitelstva městské části Praha 14

člen Zastupitelstva městské části Praha 14