

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**na zhotovení stavby „Oprava havarijního stavu splaškové kanalizace v areálu**  
**Městské nemocnice v Odrách“**

---

Smluvní strany:

**Město Odry**

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25, Odry 742 35
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis, starosta
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

na straně jedné jako „objednatel“

**Michal Král**

Zapsán dne 27.4.2009 v Živnostenském rejstříku, vedeného u Městského úřadu Odry, pod spis.  
Zn. ŽÚ/523/2009/6

Se sídlem:	Loučky 268, 742 35 Odry
Zastoupena:	Michalem Králem
IČ:	60304260
DIČ:	██████████
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	██████████
Tel:	██████████
e-mail:	██████████
Zástupce ve věcech technických:	Michal Králi

na straně druhé jako „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 22.02.2021 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení prací na díle „**Oprava havarijního stavu splaškové kanalizace v areálu Městské nemocnice v Odrách**“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

**Čl. I.**

Smluvní strany se dále s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu stavby dohodly, že původně sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené a specifikované v oceněném soupisu prací, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změny rozsahu provedení díla (vícepráce a méněpráce) se mění rovněž původně sjednaná celková cena díla dle ustanovení článku IV. Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>550.000,00 Kč</b>
Cena za méněpráce Dodatek č.1	- 37.000,00 Kč
Cena za vícepráce Dodatek č.1	197.000,00 Kč
Cena za méněpráce a vícepráce celkem Dodatek č.1	160.000,00 Kč
<b><u>Upravená cena celkem bez DPH</u></b>	<b>710.000,00 Kč</b>
DPH 21%	149.100,00 Kč
<b>Upravená cena celkem včetně DPH</b>	<b>859.100,00 Kč</b>

## Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 63. schůzi dne 15.04.2021 usnesením č. RM/33/63/2021.

## Čl. III.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: oceněné soupisy víceprací a méněprací

V Odrách dne 20.04.2021

V Odrách dne 20.04.2021

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Ing. Libor Helis, starosta

.....  
Michal Král, majitel stavební firmy