



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2016-149 „Oprava hlubokého žlabu, desek a spár na pojezděcí dráze letadel SO 528 a na stojance SO 530 letiště Pardubice“

uzavřené dne 10.10.2016

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo : Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná **Ing. Pavel Jůn**, na základě pověření ministra obrany č.j. 1462/2016-7542KM ze dne 29.9.2016 vydaného ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha

Bankovní spojení : Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu : [REDACTED]

Adresa pro doručování : Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor provozu nemovité infrastruktury, Oddělení provozu Pardubice
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]

Vedoucí Správy provozního střediska : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Datová schránka : hjyaavk

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

2.MIROS MAJETKOVÁ,a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

IČ: 275 23 934

DIČ: CZ2752934

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Telefón : [REDACTED]

Datová schránka : qmfe77z

Adresa pro doručování : Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.
Účel dodatku smlouvy o dílo

Účelem dodatku je změna v části předmětu plnění, která vyvstala v průběhu realizace díla. Při provádění opravy cementobetonových desek bylo zjištěno uživatelem, že deska č.250 je značně více poškozená než původně plánovaná deska č. 240. Místo původně plánované desky č. 240 bude opravena deska č.250. Desky jsou stejné velikosti, nedojde tudíž ke změně cenové nabídky. Výše uvedená změna nemá vliv na kvalitu díla ani na jeho celkovou cenu.

III.
Předmět dodatku

Článek 2 smlouvy „Předmět smlouvy“ se nemění. Pouze označení opravovaných desek ve schématu, který byl součástí zadávací dokumentace akce v elektronickém tržišti.


1. Článek 3. smlouvy „Cena za dílo“ zůstává beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro potřeby objednavatele a třetí stejnopis je určen zhotoviteli.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součástí smlouvy a je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami .


V Praze dne

9. 12. 2016



Ve Starém Hradišti dne

9. 12. 2016



236				
237				
238				
239				
240	nereali zuje se!			
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				



Oprava žlabu

Žlab - celková délka cca 200 m - vyčistit, vybourat zhlaví, vybudovat nové a umístit opravený a ošetřený starý litinový kryt


Vodorovné značení žluté barvy s reflexní úpravou, šíře 30 cm : celková délka 10 m



CB Desky č. 1 - 15. rozměr 7,5 x 9 m - vybourání a zhotovení nových desek o rozměrech 3,75 x 4,5 m

Celková plocha desek cca. 1012,5 m²

4 x Informační značení modré barvy s bílým popisem
plocha cca: 4 x 6,7 m²



256	12			
257	13	14		
258	15			
259				
260				