

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 022/TECH/2020 ze dne 04. 01. 2021**

**uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy
o dílo č. 022/TECH/2020 ze dne 04. 01. 2021 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

(dále jen „občanský zákoník“) (dále také jen „dodatek“):

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5231
IČO: 256 49 329
DIČ: CZ25649329
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

Mystic constructions spol. s r.o.

se sídlem: Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 26177358
DIČ: CZ26177358
plátce DPH: ANO
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77222
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 275938057/0300
zastoupená: Radomírem Teichmannem, jednatelem společnosti

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 022/TECH/2020 ze dne 04. 01. 2021.

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 04. 01. 2021 smlouvu o dílo č. 022/TECH/2020 (dále jen „**smlouva**“), kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v poskytnutí dodávek a prací, spočívajících v zajištění stavební připravenosti, montáži a instalaci prvků skateparku a hřiště pro street basketbal a hokejbal, které se budou nacházet na ploše základů bývalého Bruselského pavilonu v areálu Výstaviště Praha a další činnosti uvedené v přílohách smlouvy a závazek objednatele zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.
- 1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají

v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.

- 1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.4 Předmětem dodatku je úprava ceny díla, neboť se od uzavření smlouvy vyskytla potřeba nových víceprací, která vznikla při provádění díla. V důsledku těchto změn dochází k navýšení celkové ceny v souhrnu o 76 910,- Kč bez DPH. Celková změna dosahuje výše 5,48% změny ceny smlouvy a jedná o tzv. nepodstatnou změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 2.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy, se sjednává cena za vícepráce a méněpráce provedené na základě objednatelům odsouhlasených změn řešení.
- 2.2. Cena víceprací a méněprací je stanovena na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

**Celková cena za vícepráce činí: 82.410,- Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 99.716,10,- Kč**

**Celková cena za méněpráce činí: 5.500,- Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena méněprací s DPH činí celkem 6.655,- Kč.**

- 2.3 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla uvedeného ve čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

**Celková cena bez DPH činí: 1 680 460,- Kč
(slovy: jeden milión šest set osmdesát tisíc čtyři sta šedesát korun českých)**

DPH (sazba 21 %) činí: 352 896,60 Kč
(slovy: tři sta padesát dva tisíc osm set devadesát šest korun českých a šedesát haléřů)

Celková cena včetně DPH činí: 2 033 356,60 Kč
(slovy: dva milióny třicet tři tisíc tři sta padesát šest korun českých a šedesát haléřů).“

III.
Změna článku III. smlouvy
(Doba zhotovení díla)

3.1. V souladu s čl. XII., odst. 12.3 smlouvy, se mění čl. III., odst. 3.1 smlouvy na nové znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 5. dubna 2021.“

IV.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

- 3.8 Příloha:
1) Změnový list č. 1 vč. příloh

V Praze, dne

V, dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
Mystic constructions spol. s r.o.
Radomír Teichmann
jednatel společnosti

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva