

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010
Číslo smlouvy objednatele č. 2: -
Číslo smlouvy zhotovitele: -

SMLOUVA O DÍLO

ze dne 3. 8. 2010

DODATEK č. 2

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel č. 1“)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad
odborný referent Pobočky Chrudim
01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Adresa pro doručování:
(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic
Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle
ředitel Správy Pardubice,
na základě pověření ze dne 1. 11. 2010
65993390 / CZ65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

Zhotovitel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j.
C 234

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
jednatel
15049248/CZ15049248

V souladu se zněním článku XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je:

1. Změna objednatele na základě zákona č. 503/2012 Sb. ze dne 19. prosince 2012 o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti dne 1.1.2013. Tímto zákonem byla vytvořena nová organizační složka státu s názvem Státní pozemkový úřad. Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává podle § 22 odst. 6 zákona Státní pozemkový úřad.
2. Přerušení prací u etapy č. 2.3 – Předložení kompletní dokumentace návrhu KOPÚ a následně etapy č. 3.2 – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, na základě jednání ze dne 21.5.2014 s ŘSD ČR, ze kterého je sepsaný zápis. Na parcele č. 353 je v současné době zapsána duplicita, kterou zapsal KÚ, Katastrální pracoviště Chrudim na základě podnětu notářky v souvislosti s řešením dědického řízení po zemřelé původní vlastníci paní Pobočka Chrudim řeší toto vzniklé duplicitní řízení a ve smyslu ust. § 8a zákona 139/2002 Sb., zákona o pozemkových úpravách rozhodne o duplicitě k pozemkové parcele 353 v k.ú. Medlešice. Na základě této skutečnosti dojde k přerušení prací na komplexních pozemkových úpravách do doby vyřešení této duplicity. Po jejím vyřešení bude dalším dodatkem dohodnut postup prací a budou se všemi smluvními stranami dohodnuty jednotlivé termíny plnění prací u zbývajících etap.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Za objednatele č. 1
V Chrudimi dne

23. 06. 2014

Za zhotovitele: 23. 06. 2014
V Pardubicích dne:

vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

jednatel společnosti

Za objednatele č. 2
V Pardubicích dne:

23. 06. 2014

ředitel Správy Pardubice RSD CR