



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO – ČÁST A

uzavřené dne 29.12.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem
„Opatření omezující nadměrné šíření jmelí - město Opava – část A“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: **ARBOTYL s.r.o.**
Sídlo: **U Červeného mlýna 613/6, 612 00 Brno**
IČ: **04703146**
DIČ: **CZ04703146**
Datová schránka: **7mjgk8t**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Sberbank**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **C 91502 v Brně**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 29.12.2020 Smlouvu o dílo označenou jako SMLOUVA O DÍLO – ČÁST A (PID smlouvy: MMOPP00LQ49Y) k realizaci projektu „Opatření omezující nadměrné šíření jmelí - město Opava – část A“ (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je změna typu ošetření dřevin
- předmětem díla je likvidace dřevní hmoty štěpkováním - navýšení objemu o 171 m³
- předmětem díla je manipulace s dřevní hmotou dle požadavků objednatele
- předmětem díla je navýšení ceny za frézování pařezů o 20 % oproti původní ceně (pro výpočet průměru pařezů byl použit standardizovaný vzorec z ceníku Náklady obvyklých opatření MŽP 2019, při realizaci byl zjištěn větší průměr pařezů oproti standardizovanému vzorci)

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Předmět smlouvy

Smlouva o dílo se mění v článku II. Předmět smlouvy takto: bod 3.5., odstavec osmý nově zní:

-dřevní hmota (větvě o průměru nad 10 cm) určená jako palivové dřevo nebude zlikvidována štěpkováním a bude protokolárně předána právnické osobě Technické služby s.r.o., IČ: 64618188, se sídlem Těšínská 2057/1, 746 01 Opava, středisko Zahradnictví, Žižkova 5, 746 01 Opava. Protokolární předání dřevní hmoty zahrnuje závoz nařezané dřevní hmoty do provozovny Zahradnictví na adrese Žižkova 5, 746 01 Opava. Jednotlivé kusy dřevní hmoty budou zakráčeny na délku cca 40 cm. Termíny jednotlivých závozů budou upřesněny po předchozí domluvě s vedoucím pracovníkem střediska Zahradnictví. Součástí předávacího protokolu bude objem předané dřevní hmoty. Objednatel vybraná dřevní kulatina bude zakráčena na délku 2 až 4 m a převezena do areálu bývalých Dukelských kasáren na pozemek parc.č. 2204/1 v k.ú. Opava-Předměstí nebo na jiné veřejné přístupné místo ve vlastnictví objednatele, přesné uložení dřevní kulatiny pro využití ve veřejném prostoru určí objednatel v dostatečném předstihu.

Smlouva o dílo se mění v článku VII. Doba plnění takto: bod 7.1. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla neprodleně po uzavření této smlouvy. Termín pro dokončení díla je stanoven nejpozději do 31.05.2021, přičemž kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu do 31.3.2021. Počínaje dnem následujícím po dokončení díla se zhotovitel zavazuje zajistit následnou tříletou péči.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	928 915,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	254 232,32 Kč
- nová celková cena díla	1 183 147,32 Kč
- DPH 21 %	248 460,94 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	1 431 608,26 Kč

(slovy: jeden milión čtyři sta třicet jedna tisíc šest set osm a 26/100 koruny českých)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 7.4.2021, č. usnesení 2953/21. RMO 21.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: položkový rozpočet

V Opavě dne _____



Digitálně
podepsal Ing.
[redacted]
Datum: 2021.04.20
10:59:31 +02'00'

za objednatele

[redacted]
primátor
Statutární město Opava

V Brně dne _____



Digitálně
podepsal Ing.
[redacted]
Datum: 2021.04.20
08:34:46 +02'00'

za zhotovitele

[redacted]
ARBOTYL s.r.o.