




# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRW7F

\*MMOPP00LRW7F\*

## Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „Malé Hoštice - IS lokality Sportovní“

### Článek I.


#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: [REDACTED], **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:



Kontaktní osoby ve věcech technických:



dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Projekce Guňka s.r.o.**  
Sídlo: **Hasičská 617, 739 34 Šenov**  
IČ: **01508504**  
DIČ: **CZ01508504**  
Datová schránka: **r8tshxs**  
E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Fio banka, a.s., pobočka Ostrava**  
Zastoupen: [REDACTED]  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56018**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech  
technických:  
dále jen „zhotovitel“

**Ing. Jakub Guňka, jednatel**

#### Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2019 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Malé Hoštice - IS lokality Sportovní“ (PID smlouvy: MMOPP00IKKRX), dále jen „**Smlouva**“ a dne 09.09.2020 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00IKJAH) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

#### Článek III.

##### Změna předmětu smlouvy

Smluvní strany se z důvodu nesouhlasného stanoviska od společnosti GasNet, s.r.o. (dále jen „GasNet“) k vydání územního rozhodnutí a s tím spojeného dokončení projektové dokumentace dle odst. 2.2. článku III. Smlouvy zhotovitelem v souladu s územní studií Zastavitelná plocha MH-Z11 Opava – Malé Hoštice, zpracovanou Ing. arch. Karlem Komárkem, projekční kancelář ATRIA Opava v listopadu 2018, dohodly na změně dispozičního řešení dané lokality a zhotovitel se zavázal vypracovat následující části projektové dokumentace:

1. Studii technické a dopravní infrastruktury včetně rozvržení parcel, a to v souladu s podmínkami společnosti GasNet;
2. Projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí na základě schválené studie dle odst. 1. článku III. tohoto dodatku. Ostatní ujednání dle odst. 2.2. článku III. Smlouvy zůstávají beze změn.

#### Článek IV.

##### Změna doby plnění

1. Podklady v rozsahu dle odst. 1. článku III tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku uveřejněním v registru smluv.**
2. Projektovou dokumentaci dle odst. 2. článku III tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **180 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku uveřejněním v registru smluv.**

#### Článek V.

##### Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění ceny díla následovně:

předmět smlouvy	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
- původní cena celkem (dle odst. 1. čl. X. Smlouvy)	1.288.000,00 Kč	270.480,00 Kč	1.558.480,00 Kč
- studie (dle odst. 1. čl. III. tohoto dodatku)	100.000,00 Kč	21.000,00 Kč	121.000,00 Kč
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dle odst. 2. čl. III. tohoto dodatku)	310.000,00 Kč	65.100,00 Kč	375.100,00 Kč
<b>NOVÁ CENA CELKEM</b>	<b>1.698.000,00 Kč</b>	<b>356.580,00 Kč</b>	<b>2.054.580,00 Kč</b>

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 24.03.2021, č. usnesení 2882/67/RM/21/1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

**Příloha:** č. 1 – cenová nabídka ze dne 28.02.2021  
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem dodatku má přednost dodatek)

V Opavě dne: 26-03-2021

[Redacted signature]

za objednatele

primátor



V Šenově dne: 12.4.2021


PROJEKCE ČIŠŇKA

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted name]

p.  
úvka  
17



**ZADAVATEL:**


Městská část Malé Hoštice  
Slezská 11  
747 05, Malé Hoštice

**ZPRACOVATEL NABÍDKY:**

Projektce Guňka s.r.o.  
Hasičská 617  
739 34, Šenov  
IČ: 01508504  
DIČ: CZ01508504  
Tel.: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Fio banka, Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]

**CENOVÁ NABÍDKA**

**Zasíťování pozemků v k.ú. Malé Hoštice,  
plocha MH-Z11  
„Řešení 2021“**





## **Předmět:**

Předmětem nabídky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby na akci „Zasíťování pozemků v k.ú. Malé Hoštice, plocha MH-Z11“Řešení 2021“ a to v rozsahu:

- Studie provedení zasíťování, rozvržení parcel, návrh komunikace **100 000Kč bez DPH**
  
- Dokumentace pro územní řízení „Řešení 2021“ **310 000Kč bez DPH**
  - Kanalizace splašková
  - Kanalizace dešťová
  - Vodovodní řád
  - Plynovodní řád
  - Elektro NN
  - Veřejné osvětlení
  - Zásaky z komunikace
  - Dopravní řešení, vč. dopojení na místní komunikaci
  - Inženýrská činnost, tisk, kompletace
  
- Dokumentace pro stavební řízení **dle původní CN**
  
- Dokumentace pro provedení stavby + rozpočet **dle původní CN**
  
- V ceně nejsou zahrnuty kamerové zkoušky kanalizace, vodovodu, odkopy jednotlivých míst napojení a přesné polohopisné zaměření, bude bráno z vytýčení správce sítě
- Uvedené ceny viz. výše jsou bez DPH

## **Cena za navrhovaný rozsah zakázky- rozšíření, úprava „Řešení 2021“:**

- Cena celkem bez DPH 410 000,- Kč bez DPH
- DPH 21% 86 100,- Kč
- Cena celkem s DPH 496 100,- Kč s



---

### Termín vyhotovení:

- Zpracování studie do 30 dní od podpisu SoD
- Zpracování PD ve stupni DUR do 180 dnů od podpisu dodatku SoD
- Další stupně dle důvodní SoD

V Šenově, dne 28.2.2021



700 30 OV - JIH-Hrabůvka  
IČ: 01508504  
DIČ: CZ01508504 02