

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2020, č. 20/7700/0229**  
**ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 3. 2021, č. 20/7700/0229/01**

**„ÚP v Trutnově – stavební úpravy budovy“**

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „Dodatek č. 2“)  
ev. č. Dodatku č. 2 objednatele: 20/7700/0229/02

uzavřený mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Česká republika – Generální finanční ředitelství  
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22  
zastoupený: [redacted] ředitelkou Sekce ekonomiky  
IČO: 72080043

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Doručovací adresa: Česká republika – Generální finanční ředitelství  
Na Ohradě 1067, PSČ 387 01 Strakonice

(dále jen „**objednatel**“)  
na straně jedné

a

**Zhotovitel:** B.C.M.company s.r.o.  
se sídlem: Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí  
zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti  
zapsaný: v OR KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43364  
IČO: 07890869  
DIČ: CZ07890869  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**“)  
na straně druhé

(společně též jako „**smluvní strany**“)

## **Článek I. PREAMBULE**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2020 Smlouvu o dílo „ÚP v Trutnově – stavební úpravy budovy“, ev. č. objednatele 20/7700/0229, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav na administrativní budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj – Územní pracoviště v Trutnově, Slezská 166, 541 01 Trutnov, včetně úprav a doplnění silnoproudých a slaboproudých rozvodů (dále jen „**Smlouva**“). Dne 8. 3. 2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, pod ev. č. 120/7700/0229/01, na prodloužení termínu plnění, a to z důvodu vzniklých víceprací a méněprací. Po dodání změnových listů vztahujících se k těmto dodatečným pracím je vyhotoven tento Dodatek č. 2.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku III. odst. 3 Smlouvy a v souladu s ustanovením článku XV. odst. 5 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. až IV. tohoto Dodatku č. 2.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ a § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Soubor těchto změnových listů tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a současně se stává Přílohou č. 4 Smlouvy. V důsledku této změny se cena díla navýší celkem o 962 675,81 Kč bez DPH, tj. 1 164 837,73 Kč včetně DPH.

## **Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek I. „Předmět smlouvy a místo plnění“ se nově doplňuje o odstavce č. 3, v tomto znění:

*„3. Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech, které tvoří Přílohu č. 4 smlouvy. „*

## **Článek III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 3.1 V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy. V článku III. Cena a platební podmínky se mění znění odstavce 1, který bude nově znít:

1. *Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:*

*cena bez DPH **11 761 863,31 Kč** (slovy: jedenáct milionů sedm set šedesát jedna tisíc osm set šedesát tři korun českých třicet jedna haléřů),*

*DPH ve výši 21 % činí **2 469 991,30 Kč** (slovy: dva miliony čtyři sta šedesát devět tisíc devět set devadesát jedna korun českých třicet haléřů),*

cena včetně DPH činí **14 231 854,61 Kč** (slovy: čtrnáct milionů dvě stě třicet jedna tisíc osm set padesát čtyři korun českých šedesát jedna haléřů).

#### **Článek IV. SEZNAM PŘÍLOH**

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy, jako její Příloha č. 4 a zároveň se dohodly na této změně Smlouvy:
- 4.2 Článek XV. Smlouvy se doplňuje v odst. 10 – soupis příloh o uvedení Přílohy č. 4 a bude nově v tomto znění:

*Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr*

*Příloha č. 2 - Projektová dokumentace pro provádění stavby*

*Příloha č. 3 - Stavební povolení*

*Příloha č. 4 - Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13*

#### **Článek V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 5.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3 Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky.
- 5.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je její příloha:
- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

V Praze 21. 4. 2021

Ve Vrchlabí 20. 4. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:



ředitelka Sekce ekonomiky



jednatel