

Objednatel: Česká Republika-Generální finanční ředitelství

Projektant: ATELIER H1 ATELIER HÁJEK s.r.o.

Projekt.: ÚP v Trutnově-stavební úpravy budovy

Smlouva č.:20/7700/0229

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 003
ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel		DATUM: 4.2.2021
ADRESÁT: Objednatel		
PŘEDMĚT ZMĚNY: elektroinstalace, VZT, malba chodby, sluneční fólie		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora		
<b>POPIS ZMĚNY A DŮVODY:</b> Dle požadavků ředitele FÚ Trutnov: změněna umístění vnitřních a venkovních fólií kompletní výmalba chodeb v 1NP, 2NP, 3NP, 4NP demontáž a zaslepení VZT v místnostech č. 301 a č.201 Po dohodě s projektantem PBR [REDAKCE] musí být vyhotoveny vyrovnávací rampy u požárních dveří ve 2NP a 3NP. Na základě nesouladu s projektovou dokumentací a nových požadavků ze strany objednavatele jsou navýšeny položky elektro a EPS.		
VLIV NA CENU: 424 779,07 Kč bez DPH	<b>ČASOVÉ VLIVY:</b> Časový vliv na dílčí termíny: Ano Časový vliv na termín dokončení Díla: Ano	
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :</b> S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</b> S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :</b> S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____		