

Objednatel: Česká Republika-Generální finanční ředitelství

Projektant: ATELIER H1 ATELIER HÁJEK s.r.o.

Projekt.: ÚP v Trutnově-stavební úpravy budovy

Smlouva č.:20/7700/0229

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 009
ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel		DATUM: 16.02.2021
ADRESÁT: Objednatel		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zasedací místnost č. 479 – zakrytí VZT kaslíkem z SDK		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora		
POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Po dohodě s [redacted] budou v zasedací místnosti č. 479 zakryty prostupy VZT na stěnách kaslíkem z SDK.		
VLIV NA CENU: 3 471,12 Kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY:	
	Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou	
	Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :		
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.		
DNE: _____	JMÉNO PODPIS: _____	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:		
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.		
DNE: _____	JMÉNO PODPIS: _____	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :		
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.		
DNE: _____	JMÉNO PODPIS: _____	