

Objednatel: Česká Republika-Generální finanční ředitelství

Projektant: ATELIER H1 ATELIER HÁJEK s.r.o.

Projekt.: ÚP v Trutnově-stavební úpravy budovy

Smlouva č.:20/7700/0229

<b>INFORMACE O ZMĚNĚ</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 011</b>
ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel	DATUM: 26.02.2021
ADRESÁT: Objednatel	
PŘEDMĚT ZMĚNY: montáž požárních zárubní a přehození radiátorů v 2., 3. a 4. NP	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora	
<b>POPIS ZMĚNY A DŮVODY:</b> Na základě požadavku [REDAKCE] budou vybourány stávající zárubně a instalovány zárubně protipožární do místnosti ÚPS č. 171. Na základě požadavku ředitele FÚ Trutnov budou prohozeny radiátory z chodeb do kanceláří č. 201, č 301, č. 401 a v kanceláři č. 412 bude osazen nový radiátor.	
<b>VLIV NA CENU: 43 523,60 Kč bez DPH</b>	<b>ČASOVÉ VLIVY:</b> Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :</b> S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____	
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</b> S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____	
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :</b> S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: _____ JMÉNO PODPIS: _____	