

název díla: Sanační opravy kolektoru Stodůlky sever	
smlouva číslo: SODM-8/2021	ze dne: 9.12.2020
zhotoví H+H stavební společnost spol. s r.o., K Jezeru 923, 149 00 Praha 4	

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	H+H stavební společnost spol. s r.o.		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	

Původní termín realizace do:	15.05.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
------------------------------	------------	-------------------	------------

Nový termín realizace:	15.05.2021
------------------------	------------

### Popis změny, případně náčrtek:

**1. Vícepráce:** Na základě zjištění skutečného stavu konstrukcí byl stanoven větší rozsah sanací stěn, stropů a odstranění VSŽ plechů. Dále bylo provedeno odvodnění a vysušení 2 šachet za pomoci navrtávek a instalace odvodňovacího potrubí a nerezového žlabu. Zhotovitel nacenil navýšení objemu víceprací viz příloha č.1.

**1. PŘÍPOČTY.** Cena víceprací = 323 567,50 Kč

**2. Méněpráce:** Na základě zjištění skutečného stavu byly stanoveny práce, které nebylo nutno realizovat a to vzhledem k dané situaci. Zhotovitel nacenil výši objemu méněprací viz příloha 2.

**2. ODPOČTY.** Cena méněprací = 179 108,93 Kč

Součty 1+2 = 323 567,50 - 179 108,93 = 144 458,57

### Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing Petr Novák	Podpis:
za provozovatele:	František Jirků	Podpis:
za investora:	Ing Antonín Novák	Podpis:
za dodavatele:	Ing Martin Hamada	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	22,26%
-----------------------------------	--------

<b>Finanční vyjádření :</b>	
cena dle SoD/bez DPH/:	2 258 028,70 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	323 567,50 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	179 108,93 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	2 402 487,27 Kč

Zpracoval:	V Praze dne:	16.04.2021
------------	--------------	------------