

Objednávka číslo 155420060 na realizaci služeb - DODATEK č.2

Tento dodatek k objednávce č. 155420060 (dále jen "objednávka") na realizaci dílčího plnění je vyhotoven z důvodu prodlení zhotovitele ARS s poskytnutím technické dokumentace poskytovateli.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeného v bodě Ad2) odst. "Termín plnění":

"Ad2) do 6.12.2016."

Závěrečná ustanovení:

Dodatek Objednávky je platný po podepsání oběma smluvními stranami.

V ostatním zůstává text objednávky nezměněn.

V Praze dne _____ 29.9.2016 _____

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

podpis a razítko
objednatele

V Praze dne _____ 29.9.2016 _____

Mgr. Jiří PROTIVA

podpis a razítko
objednatele