

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE
(příloha Dodatku č. 2 SoD č. j. VS-118619-123/ČJ-2018-803850-VERZAK)

Stavba: „Břeclav - kanalizace, hrubé předčištění“

č. ZL	název ZL	celkem		
		bez DPH	DPH 21%	s DPH
ZL 01	VP SO 303 - Propojovací potrubí - výtlak	54 056,02	11 351,76	65 407,78
ZL 02	VP PS 301 - Vystrojení čerpací studny - oplach lisu česlí	238 701,00	50 127,21	288 828,21
ZL 03	MP Zdvojené pol. SO 301 a SO 303	-138 158,01	-29 013,18	-167 171,19
ZL 04	VP SO 301 - Spádové betony, tvarování žlabů	97 341,78	20 441,77	117 783,55
ZL 05	VP SO 101.1 - zpevněné a mani plochy	3 538,46	743,08	4 281,54
ZL 06	MP SO 301.2 - vyzdění pilíře	-7 227,77	-1 517,83	-8 745,60
ZL 07	MP - SO 303.2 propojovací potrubí	-4 256,50	-893,87	-5 150,37
CELKEM		243 994,98	51 238,95	295 233,93

Datum: 23.02.2021

243 994,98 Kč

51 238,95 Kč

295 233,93 Kč

TDI

AD

Zhotovitel

Investor