

DODATEK Č. 2

k smlouvě o dílo ze dne 26.10.2020

1. Objednatel:

Městská část Praha-Petrovice

sídlo: Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10

IČO: 00231363

zast. JUDr. Olgou Hromasovou, starostkou

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

MEGANOM.CZ, s.r.o.

se sídlem: Františka Diviše 1368/54g, 104 00 Praha 10

IČO: 05065321

zast. Vasylem Šehdou, jednatelem

zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze vl. č. C 257668

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2020 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo pod názvem „Rekonstrukce venkovní učebny včetně zastřešení“, dle projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení vyhotovené v X/2019 generálním projektantem - společností Starý a partner s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1, IČO 27197395 (dále také „Projekt“) a zadávací dokumentace se stejným pojmenováním a Objednatel se ve smyslu dodatku č. 1 k smlouvě zavázal zaplatit Zhotoviteli cenu díla v částce 5 746 072,32 Kč bez DPH. (dále jen „Smlouva“)
2. Během realizace stavby při provádění vrtů pro kotevní konstrukci bylo zjištěno, že skutečný technický stav konstrukcí (betonu) neumožňuje provedení stavby tak, jak bylo původně navrženo v projektu, a to vzhledem k tomu, že od doby zpracování projektu došlo působením povětrnostních vlivů k další degradaci betonového povrchu natolik, že materiál konstrukce neodpovídá předpokladu projektanta a bude nutné kotevní kovovou konstrukci zesílit.
3. Vzhledem k potřebě provést na díle v důsledku výše uvedených skutečností další práce, které vyvstaly při samotném procesu jeho zhotovování a které nebyly obsaženy v původním vymezení rozsahu díla, uzavřely smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě, který zohlední snížení ceny díla o méněpráce a zvýšení ceny díla o vícepráce.

II.

Zhotovitel pro objednatele **provede dílo v rozsahu změn** specifikovaných ve změnovém listu č. 1 a 2, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

S ohledem na změnový list, jehož předmětem jsou vícepráce v hodnotě 116 479 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 112 115,50 Kč bez DPH se objednatel zavazuje, že zhotoviteli uhradí za dílo v rozsahu sjednaném tímto dodatkem **cenu v celkové částce 5 750 435,82 Kč bez DPH**, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.


IV.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 29. 3. 2021



Městská část Praha-Petrovice
JUDr. Olga Hromasová, starostka



MEGANOM.CZ, s.r.o.
Vasyl Šehda, jednatel



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Dopplerova 351

Objekt: 01 - ZL. č.1 - více práce

Místo: 0

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							116 479,00
HSV - Práce a dodávky HSV							116 479,00
767 - Konstrukce zámečnické							104 664,00
30	SP	389941029	Zesílení kovové konstrukce vyvolané stavem stávající konstrukce	kg	712,000	147,00	104 664,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							11 815,00
32	K	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík+jeřáb	hod	8,500	1 390,00	11 815,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Dopplerova 351
Objekt: 02 - ZL č.2. - méně práce

Místo:

Datum:

Objednatel: Městská část Praha - Petrovice
Zhotovitel: MEGANOM.CZ,s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-112 115,50
N00 - Nepojmenované práce							-112 115,50
N01 - Nepojmenovaný díl							-112 115,50
1	K	9780569R1	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	62,500	-277,00	-17 312,50
2	K	ov - 040	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl.20 mm	m2	66,000	-1 382,00	-91 212,00
3	SP	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř.C16/20 bez potěru	m	6,000	-248,00	-1 488,00
22	SP	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,980	-350,00	-1 743,00
23	SP	434351142	Odsranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,980	-72,20	-360,00