

Dodatek č. 1

Číslo smlouvy zadavatele: S20400100017

Číslo smlouvy zhotovitele: 11/20

název akce: „STAVEBNÍ ÚPRAVY RESTAURACE BRK A HLAVNÍHO VSTUPU V A1 n. p. BUDĚJOVICKÝ BUDVAR
ČESKÉ BUDĚJOVICE,,**I. Smluvní strany**1. Objednatel:**Budějovický Budvar národní podnik****Budweiser Budvar, National Corporation****Budweiser Budvar; Enterprise Nationale**

Se sídlem K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice 3

Doručovací číslo: 370 21

IČ: 005 14 152

DIČ: CZ005 14 152

Zapsaný v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl AV, vložka 325

Zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Petr Dvořák, ředitel podniku

ve věcech technických: 

Bankovní spojení: Komerční Banka České Budějovice

Č. účtu: 23709-231/0100

2. Zhotovitel:**Společnost:** Demostav, spol. s r.o.

Sídlem: Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, 373 41

Zastoupená: Ing. Martin Sedlický, jednatel společnosti

IČ: 466 78 573

DIČ: CZ466 78 573

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB České Budějovice, 12105993/0300

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Martin Sedlický– jednatel společnosti
- technických: Ing. Martin Sedlický– jednatel společnosti

Telefon: E-mail: 

**Smluvní strany se dohodly na tomto níže uvedeném dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
17. 8. 2020**

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o vzniklé vícepráce a méněpráce a o dobu plnění s ohledem na vzniklé vícepráce a méněpráce.

III. Čas plnění

1. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že termíny provádění díla uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo se tímto mění a upravuje takto:

- termín dokončení díla: 30. 4. 2021

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly vzhledem ke změnám rozsahu díla dle čl. IV., odst. 2 tohoto dodatku na změně ceny díla.

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 zůstávají nedotčené, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží jeden.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 01: MNP – neprovedené práce
 - Příloha č. 02: VCP – požadované práce (ZL č. 1, 2, 4, 5)

V Českých Budějovicích, dne 20.04.2021

.....
Mgr. Petr Dvořák
ředitel podniku
objednatel

.....
Ing. Martin Sedlický – jednatel společnosti
zhotovitel