

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 14. 07. 2020 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc – Koridor školy a atrium“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Se sídlem: Mahlerova 15, 779 00 Olomouc
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
Ostravě, oddíl C, vložka 23331

IČO: 25870092
DIČ: CZ25870092
Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem, jednatelem
Ing. arch. Janem Poláchem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 14. 07. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2020/04599/OI/DSM pod názvem akce „**Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc – Koridor školy a atrium**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. provedení díla spočívající ve zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a měření (SO 01 a SO 02), ve vypracování projektové dokumentace bouracích prací (SO 01) včetně zajištění dokladové části a povolení odstranění stavby), ve vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR (SO 01 a SO 02), ve výkonu inženýrské činnosti (IČ) (SO 01 a SO 02) směřující k zajištění a vydání pravomocného územního rozhodnutí ÚR (případně územního souhlasu), ve vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP (SO 01 a SO 02), ve výkonu inženýrské činnosti (IČ) (SO 01 a SO 02) směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), ve vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby DPS (SO.01), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 29. 10. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo k opravě písařské chyby uvedené ve Smlouvě v termínu pro předání DPS.

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy, změna termínů plnění a změna dalších ustanovení na změnu předmětu Smlouvy navazující.

Důvodem pro změnu Smlouvy je skutečnost, že v rámci majetkoprávní přípravy je třeba do budoucna vyřešit stavbou dotčený pozemek parc. č. 545 v k.ú. Nová Ulice ve vlastnictví Statutárního města Olomouce (jedná se o dočasný zábor tohoto pozemku v rozsahu 110 m² a trvalý zábor tohoto pozemku v rozsahu 18,9 m²). Zhotovitel chtěl v nejbližší době požádat o vydání povolení na tuto stavbu, k tomu však požaduje svolení vlastníka (města). Magistrát města Olomouce na základě žádosti Objednatele z ledna tohoto roku navrhl vypořádání formou budoucí darovací smlouvy, která s ohledem na časové důvody Magistrátu bude uzavřena v hrubém odhadu pravděpodobně do jednoho roku.

Zhotovitel se s Objednatelem dohodl, že Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli místo DSP dokumentaci pro společné řízení a požádá věcně a místně příslušný stavební úřad o vydání společného povolení, čímž se sníží náklady za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí (územní souhlas).

ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy:

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve:

- zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a měření (SO 01 a SO 02),
- vypracování projektové dokumentace bouracích prací (SO 01) včetně zajištění dokladové části a povolení odstranění stavby,
- vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR (SO 01 a SO 02),
- **vypracování projektové dokumentace pro společné povolení DÚR+DSP (SO 01 a SO 02),**

- výkon inženýrské činnosti (IČ) (SO 01 a SO 02) směřující k zajištění a vydání **pravomocného společného povolení**, bez úhrady správních poplatků, které na vyzvání zhotovitele uhradí objednatel,
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby DPS (SO.01), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Součástí DPS bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásady organizace výstavby (ZOV) s určením koordinátora v přípravě PD,
- výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby (dále jen „výkon činností ZŘ“),
- výkon autorského dozoru v průběhu stavby v rozsahu 250 hodin,
a to vše pro realizaci navržené stavby:

**„Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc –
Koridor školy a átrium“**
(dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

2. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedené dokumentace bouracích prací, DÚR, **DÚR+DSP**, DPS a k zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění **pravomocného společného povolení**, za výkon činností ZŘ za podmínek v této smlouvě uvedených a za výkon autorského dozoru.

Odst. 3 Smlouvy se nemění.

4. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování dokumentace bouracích prací, zpracování a zajištění potřebných podkladů, průzkumů a měření (SO 01 a SO 02), projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR pro SO 01 a SO 02), **projektové dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP pro SO 01 a SO 02)** a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS pro SO 01) včetně zajištění potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a potřebného zaměření řešených prostor na realizaci navržené stavby.

Jednotlivé objekty jsou:

Objekt SO 01 – koridor školy

Objekt SO 02 – Átrium

Projektová dokumentace bude zpracována a členěna po jednotlivých stavebních objektech SO 01 a SO 02 tak, aby každý objekt mohl být zadán samostatně, v různých časových úsecích, nezávisle na sobě. Pro každý objekt SO 01 a SO 02 bude zpracován samostatný rozpočet a výkaz výměr.

5. V průběhu zpracování DÚR, **DÚR+DSP**, DPS bude možné navrhopvat změny řešení, které budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou DÚR, **DÚR+DSP** a DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování konzultovat s objednatel. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s příložením rozpracovaných výkresů (Ize i elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních dnů předem.
6. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro tento typ zařízení a musí obsahovat všechny potřebné doklady. Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců. V rámci zpracování DÚR, **DÚR+DSP** a DPS zhotovitel dále zabezpečí veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby.

7. DÚR, **DÚR+DSP** a DPS musí obsahovat souhlasné stanovisko provozovatele objektu, že s navrženým řešením souhlasí a že projektová dokumentace vyhovuje provozu tohoto zařízení. Provozovatelem objektu je Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc – Koridor školy a átrium.

*Dále tímto dodatkem dochází k vypuštění textu uvedeném pod **d) odst. 1 článku IV. Smlouvy** a nahrazení vypuštěné části novým textem uvedeným pod **písm. d) odst. 1 článku IV. Smlouvy** a dále dochází ke změně **odst. 2 článku IV. Smlouvy**.*

IV. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci zpracování projektové dokumentace:

d) Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení DÚR+DSP

Obsah a rozsah DÚR+DSP přiložené k žádosti o vydání společného povolení (pro umístění stavby a stavební povolení) musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů. DÚR+DSP bude zpracována v členění dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

DÚR+DSP musí být objednateli předána celkem ve 2 listinných a ve 2 digitálních vyhotoveních na CD/DVD. Další vyhotovení pro vydání společného povolení si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti. V digitální formě na CD/DVD bude veškerá DÚR+DSP ve formátu *.dwg, *.pdf, texty v *.doc nebo *.docx, příp. v *.xls nebo *.xlsx.

První listinné vyhotovení a jedno digitální vyhotovení na CD/DVD bude objednateli předáno **ve smluvně dohodnutém termínu předání DÚR+DSP**.

Druhé listinné vyhotovení ověřené stavebním úřadem a jedno digitální vyhotovení na CD/DVD, dále originály kompletní dokladové části ke společnému povolení budou předány objednateli **do 30 dnů od nabytí právní moci společného povolení**.

První listinné vyhotovení DÚR+DSP a první digitální vyhotovení na CD/DVD bude aktualizováno **do 30 dnů od nabytí právní moci společného povolení**.

Součástí DÚR+DSP musí být:

- v dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení,
- součástí projektové dokumentace musí být ZOV, které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o společné povolení řádně projednány a schváleny,
- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh

„Oznámení o zahájení prací“ formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení. Koordinátora BOZP po výběru zhotovitelem určí objednatel.

DÚR+DSP v listinné podobě ověřené příslušným správním úřadem a digitální vyhotovení na CD/DVD budou obsahovat dokladovou část, plán BOZP, ZOV, PENB.

2. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ):

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného společného povolení (ÚR+SP) bude zahrnovat:

- projednání zpracované projektové dokumentace DÚR+DSP se všemi dotčenými orgány a dalšími účastníky společného řízení a zajištění jejich písemných stanovisek,
- vypracování a podání žádosti pro vydání společného povolení včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem v jeho platném znění, která musí být zpracována dle prováděcího předpisu (vyhláška č. 499/2006 Sb.),
- zajištění a předložení pravomocného společného povolení (ÚR+SP) nebo jiného dokladu na realizaci navržené stavby,
- předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované projektové dokumentace (DÚR+DSP) objednateli ve stanoveném termínu.

Ostatní ujednání článku IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tímto dodatkem dochází s ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění ke změně článku V. Smlouvy, který nově bude znít:

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. a čl. IV. této smlouvy jsou následující:
 - 1.1. Termín pro předání mapového podkladu a všech potřebných průzkumů a podkladů (SO 01 a SO 02), dokumentace bouracích prací, dokumentace pro územní řízení a **společné povolení**
do 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy
 - 1.2. **Termín pro podání žádosti o vydání společného povolení (SO 01 a SO 02)**
do 2 měsíců od ukončení majetkoprávního vypořádání pozemku parc. č. 545 v k.ú. Nová Ulice
 - 1.3. **Termín pro předání pravomocného společného povolení**
do 30 dnů od nabytí právní moci společného povolení
 - 1.4. Termín pro předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami ze společného řízení (SO 01)
do 8 týdnů od nabytí právní moci společného povolení
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. IV. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude-li veřejná zakázka realizována, v rozsahu uvedeném rovněž v čl. IV. této smlouvy a dále výkonem AD.

Předáním díla se rozumí předání dokumentace bouracích prací, DÚR, DÚR+DSP a DPS objednateli v sídle objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany.

- Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace bouracích prací, DÚR, DÚR+DSP a DPS a digitálních vyhotovení písemně potvrdí v předávacím protokolu.
- Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předané dokumentace DÚR, DÚR+DSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné dokumentace k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání dokumentace DÚR, DÚR+DSP a DPS. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.**
- Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

Dále tímto dodatkem dochází k úpravě článku VI. odst. 1 bod 1.1. Smlouvy. Celková cena plnění se snižuje, když dochází k vypuštění ceny za inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu).

VI. CENA

- Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, činí:

1. 1. cena na vypracování dokumentace bouracích prací, DÚR, DÚR+DSP a DPS

cena za mapový podklad, průzkumy bez DPH	21 000,00 Kč
DPH 21%	4 410,00 Kč
<hr/>	
cena za mapový podklad, průzkumy celkem včetně DPH	25 410,00 Kč
cena za vypracování dokumentace bouracích prací stávajícího koridoru školy (SO.01) bez DPH	26 300,00 Kč
DPH 21%	5 523,00 Kč
<hr/>	
cena za vypracování dokumentace bouracích prací celkem včetně DPH	31 823,00 Kč
cena za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (SO 01 a SO 02) bez DPH	173 900,00 Kč
DPH 21%	36 519,00 Kč
<hr/>	
cena za vypracování DÚR celkem včetně DPH	210 419,00 Kč
cena za vypracování DÚR+DSP (SO 01 a SO 02) bez DPH	353 500,00 Kč
DPH 21%	74 235,00 Kč
<hr/>	
cena za vypracování DÚR+DSP celkem včetně DPH	427 735,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení bez DPH	40 000,00 Kč
DPH 21%	8 400,00 Kč
<hr/>	
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení celkem včetně DPH	48 400,00 Kč

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací, plánu BOZP, ZOV a PENB bez DPH	253 700,00 Kč
DPH 21%	53 277,00 Kč
<hr/>	
cena za vypracování DPS vč. soupisu prací, plánu BOZP, ZOV a PENB celkem včetně DPH	306 977,00 Kč
cena celkem bez DPH	868 400,00 Kč
DPH 21%	182 364,00 Kč
<hr/>	
cena celkem s DPH	1 050 764,00 Kč
(cena celkem vč. DPH slovy: jeden-milion-padesát-tisíc-sedm-set-šedesát-čtyři-korun-českých)	

Ostatní ustanovení čl. VI. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

V návaznosti na změnu ceny díla dochází ke změně **článku VII. Smlouvy** takto:

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) **první faktura** ve výši 204 526,30 Kč včetně DPH (169 030,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za mapový podklad vč. podkladů a všech průzkumů a zaměření lokality, 100% ceny za dokumentaci bouracích prací a 70% za dokumentaci pro územní rozhodnutí

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 vyhotovení mapového podkladu, 3 listinných vyhotovení dokumentací bouracích prací a 2 digitálních vyhotovení a 3 listinných vyhotovení DÚR a 2 digitálních vyhotovení;

Zaplaceno.
 - b) **druhá faktura** ve výši **325 393,20 Kč** včetně DPH (268 920,00 Kč bez DPH);
tj. 30 % ceny za vypracování dokumentace DÚR, 50% ceny za vypracování dokumentace DSP dle Smlouvy a 100% ceny za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po podání žádosti o vydání společného povolení;
 - c) **třetí faktura** ve výši **213 867,50 Kč** včetně DPH (176 750,00 Kč bez DPH);
tj. 50% ceny za vypracování dokumentace DSP dle Smlouvy;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného společného povolení a předání 2 listinných vyhotovení a 2 digitálních vyhotovení DÚR+DSP zhotovitelem objednateli;
 - d) **čtvrtá faktura** ve výši **306 977,00 Kč** včetně DPH (253 700,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování DPS včetně BOZP, ZOV a PENB;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání 6 listinných vyhotovení a 2 digitálních vyhotovení DPS včetně BOZP, ZOV a PENB a včetně dokumentace

technologického vybavení a vybavení nábytkem.

Faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 750,00Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

2. Odst. 2 Smlouvy zůstává nezměněn.
3. Odst. 3 Smlouvy zůstává nezměněn.
4. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí mapového podkladu, dokumentace bouracích prací a DÚR objednatelem;
 - **příloha faktury č. 2** – kopie žádosti o vydání společného povolení potvrzená věcně a místně příslušným správním orgánem;
 - **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí 2 vyhotovení listinného a 2 digitální vyhotovení DÚR+DSP objednatelem a protokol o převzetí pravomocného společného povolení objednatelem;
 - **příloha faktury č. 4** - protokol o převzetí DPS listinného a digitálních vyhotovení DPS, se zpracovanými podmínkami ze stavebního řízení objednatelem;
 - **příloha faktury** za výkon činností ZŘ – objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
 6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
 7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

Ostatní ustanovení čl. VII. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

X. SANKCE

1. A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. bod 1.1. této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny sestávající z ceny za mapový podklad, včetně všech podkladů a průzkumů s DPH, z celkové ceny za dokumentaci bouracích prací s DPH a z celkové ceny dokumentace pro územní rozhodnutí s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

- B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. bod 1.2. této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny za vypracování dokumentace DÚR+DSP s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

- C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. bod 1.3. této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

- D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. bod 1.4. této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové za vypracování DPS včetně BOZP, ZOV, PENB s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

Ostatní ustanovení čl. X. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel není za vzniklé prodlení smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy odpovědný, neboť požádal Objednatele o prodloužení termínu plnění písemnou žádostí dne 18. 12. 2020.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 15. 4. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

objednatel:

zhotovitel:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Ing. Robert Bravenec
jednatel společnosti

Ing. Robert Bravenec Digitálně podepsal
Ing. Robert Bravenec
Datum: 2021.04.15
14:18:19 +02'00'