


**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 6. 8. 2019 VE ZNĚNÍ  
DODATKU Č. 1 (DÁLE JEN „SMLOUVA“)**


**Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky**

se sídlem: Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00  
IČO: 47114304  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka  
7216  
zastoupená: MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem  
bankovní spojení: 

(dále též jako „**Objednatel**“ nebo „**Příjemce**“),

a

**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4  
IČO: 44851391  
zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
8954  
zastoupená: Ing. Vladkem Šlezingrem  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobočka Praha  
číslo účtu: 

(dále též jako „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel, společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako "**Smluvní strana**"),

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), dále v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“) tento:

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ**

evidované u Objednatele pod č.j. 000041-000/2020-00  
evidované u Zhotovitele pod č.j. D1624SD1443

(dále jen „**Dodatek**“)

## Článek I.

### Předmět Dodatku

1. Z důvodu objektivních změn legislativního rámce pro výkon zdravotního pojištění v ČR, ke kterým došlo v prvním čtvrtletí roku 2021, zvláště pak v přímém důsledku usnesení vlády České republiky č. 191 ze dne 24. února 2021 k podpoře provádění testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a z toho vyplývající urgentní potřeby zapracování těchto změn do provozního informačního systému e-AVA, byl Objednatel nucen přehodnotit priority jednotlivých činností Objednatele ve prospěch shora uvedených změn. Z toho důvodu se Smluvní strany dohodly na úpravě podmínek Smlouvy, a to v oblasti termínů jejího plnění.
2. Na základě dohody Smluvních stran tedy dochází k změně znění Přílohy č. 2 Smlouvy. Nové znění Přílohy č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
3. Zároveň se mění čl. III Smlouvy v osobě pověřené jednat za Objednatele při převzetí modulů Díla takto:  
„III.3.1. za stranu Objednatele:  
III.3.1.1. v případě podpisu předávacích a akceptačních protokolů:

## Článek II.


### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy v tomto Dodatku explicitně nezmiňovaná zůstávají v platnosti beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“) je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento Dodatek, za splnění podmínek k uveřejnění podle zákona o registru smluv a s uveřejněním Dodatku v plném znění, souhlasí.
3. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jeho uzavření v Registru smluv. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl Dodatek uzavřen, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel řádně uveřejnil a pokud se tak nestalo, je povinen Dodatek uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle odst. 3 tohoto článku.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy - Harmonogram realizace Díla.
7. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

8. Autentičnost Dodatku potvrzují zástupci Smluvních stran svými podpisy:

V Praze dne .....

za Objednatele:




Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra  
České republiky,

MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel

V Praze dne .....

za Zhotovitele:



Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Ing. Vladek Šlezinger, jednatel

## Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy

---

### Příloha č. 2 - Harmonogram realizace Díla

Realizace projektu bude probíhat podle následujícího harmonogramu:

č.	Etapa	Termín od	Termín do
1	Nasazení datového modelu NKP do integračního prostředí		28.2.2020
2	Implementace CEP včetně prvotního naplnění, spuštění synchronizace CEP a původních evidencí a KD		28.2.2020
3	Proces schvalování žádostí o OTZ a jeho implementace ve WF		28.2.2020
4	Proces schvalování žádostí o splátkový kalendář (SK) a jeho implementace ve WF		28.2.2020
5	Synchronizace rozhodnutí o OTZ a SK do stávající KP		28.2.2020
6	Implementace řešení NKP v integračním prostředí ZP (IP ZP)		31.7.2021
7	Implementace typů dokumentů NKP (vzory šablon)		31.7.2021
8	Prvotní naplnění CEP a doplňku HPP v IP ZP		31.8.2021
9	Vytvoření vyúčtování pro jednotlivé vymáhané případy		15.9.2021
10	Ověření správnosti migrace dat v IP ZP		30.9.2021
11	Ověření funkčnosti řešení NKP v IP ZP		31.10.2021
12	Migrace řešení do testovacího prostředí ZP		15.11.2021
13	Pilotní provoz v testovacím prostředí ZP	15.11.2021	20.12.2021
14	Vyhodnocení pilotního provozu v testovacím prostředí	13.12.2021	20.12.2021
15	Finální předání aplikace NKP	31.12.2021	31.12.2021

Termíny uvedené v harmonogramu jsou platné za předpokladu nabytí účinnosti tohoto Dodatku do 30. 4. 2021. V případě pozdějšího nabytí účinnosti Dodatku se termíny posouvají o odpovídající počet dnů.

Tyto termíny vychází z ideálního stavu součinnosti a nejsou do ní započítané případné změnové požadavky.