

DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 20-072

č. objednatele: CES 2020/2358

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora
IČ: 002 68 810
DIČ: CZ 002 68 810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík – pověřen vedením investičního odboru
tel. 495 707 680;
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Karel Hausvater – investiční technik
tel. 495 707 690;
e-mail: karel.hausvater@mmhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PROJEKČNÍ kancelář PRIS spol. s r.o.
Sídlo: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
Zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti
IČ: 469 74 806
DIČ: CZ 469 74 806
Spisová značka: C 7545 vedené u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace ze dne 30. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“):

„Projektová dokumentace Svinarský most Severní zóna“

I.

Předmět dodatku

1. V průběhu zpracování díla byly Vládou České republiky opakovaně vyhlášovány nouzové stavy z důvodů zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.
2. Zhoršená epidemická situace zásadně zasáhla do pracovních kapacit zhotovitele, který má značnou část zaměstnanců buď nemocných nemocí COVID-19 vyvolanou koronavirem SARS-CoV-2 anebo v této souvislosti v karanténě, o čemž zhotovitel objednatelě písemně informoval dopisem ze dne 24.3.2021. Tato událost nastala za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky Smlouvy a nebylo možné je v tak velkém rozsahu předvídat. Zhotovitel v důsledku této skutečnosti požádal o prodloužení jednoho z dílčích termínů realizace díla, tj. zpracování konceptu díla, o 2 (dva) měsíce.
3. Objednatel posoudil žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla a konstatuje, že změna je vyvolána v důsledku objektivních okolností, které zhotovitel nemohl ovlivnit a tyto okolnosti lze považovat za vyšší moc.
4. S ohledem na skutečnost, že změna je vyvolána vyšší mocí, objednateli nevznikl nárok na smluvní pokutu ve smyslu čl. XII. Smlouvy.
5. Smluvní strany z důvodů výše uvedených prodloužily jeden z dílčích termínů realizace díla tak, že ruší odstavec 1 čl. IV Smlouvy „Doba plnění“ a nahrazují jej novým zněním takto:

Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá koncept díla (jak je specifikováno v čl. II. odst. 2. smlouvy) ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 31.5.2021.

Zhotovitel provede a předá čistopis díla (jak je specifikováno v čl. II. odst. 2. smlouvy) ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce od písemného pokynu objednatelě k dopracování této části díla.

6. Smluvní strany se z důvodů změny kontaktní osoby na straně objednatelě dohodly na změně odst. 1. čl. VII. SoD takto:

Kontaktní osobou zhotovitelě pro realizaci této smlouvy je:



Kontaktní osobou objednatelě pro realizaci této smlouvy je:

Ing. Karel Hausvater – investiční technik, tel. 495 707 690

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen na základě usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2021/.....⁴⁰⁸
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ
IČ: 00258810
DS: bebb2in

a

PROJEKČNÍ kancelář PRIS spol. s r.o.,
Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
IČ: 469 74 806
DS: 64uu6mg

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Projektová dokumentace Svinarský most Severní zóna“


- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Dodatek je vyhotoven ve 5ti (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 (tři) výtisky a zhotovitel 2 (dva) výtisk.
12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne 14.4.2021

23-04-2021
V Hradci Králové dne



za zhotovitele
Ing. Martin Řehulka
jednatel



za objednatele
Ing. Bc. Jiří Bláha
náměstek předsedy

