



S00JP019HKV0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1800210062
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: N006/20/V00031910

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

jehož jménem jedná:

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech smluvních:

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických:

[redacted]
zeleně Magistrátu města Zlína

Odpovědný útvar:

Odbor městské zeleně MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s.

Tel.:

e-mail:

dále jen **objednatel**

a

FITNEMA s.r.o.

Se sídlem U Obůrky 823/5, 674 01 Třebíč

jejímž jménem jedná:

zástupce ve věcech technických:

IČO:

03554104

DIČ:

CZ03554104

Bankovní spojení:

Tel:

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

uzavřeli dne 10.2.2021 smlouvu o dílo č. 1800210062 na realizaci stavebních prací „Zpevněné plochy a rekonstrukce hřiště Podvesná IX.“ (dále jen smlouva o dílo).

Protože oproti původním zadávacím podmínkám je na uvedeném hřišti dále potřeba provést další nezbytné stavební práce, a to opravu dopadové plochy pod dvěma herními prvky, smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Zdůvodnění změny:

Nyní se pod herními prvky nachází dopadová plocha z kačírku, ale s ohledem na zkušenosti z jiných realizací bude docházet k poškozování nově budované plochy hřiště z lité pryže kačírkem, který děti rozhazují po hřišti. Z těchto důvodů je nutné stávající dopadovou plochu z kačírku nahradit novou dopadovou plochou z lité pryže, která bude ohraničena betonovými obrubníky. Vzhledem k tomu, že zhotovitel má na místě prováděné stavby potřebnou mechanizaci, uzavření dodatku ke smlouvě s výše uvedeným zhotovitelem na realizaci dopadové plochy se jeví jako hospodárné a účelné. Takový postup je vhodný i z hlediska nároků z odpovědnosti za případné vady díla, tedy z důvodu poskytovaných záruk.

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
 - Změna článku I. - Předmět smlouvy
 - Změna článku V. - Cena za dílo
2. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o další nezbytné stavební práce (opravu dopadové plochy pod dvěma herními prvky), jejichž soupis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
3. Článek V. Cena za dílo se mění následovně:
Původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 990 575,93 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 229 075,01 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo (odst. 2):

Cena za dílo dle SOD:	990 575,93 Kč bez DPH
	1 198 596,88 Kč včetně DPH
Cena za vícepráce se specifikací dle přílohy dodatku č. 1:	229 075,01 Kč bez DPH
	277 180,76 Kč včetně DPH
Cena za dílo ve znění dodatku č. 1	1 219 650,94 Kč bez DPH
	1 475 777,64 Kč včetně DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí: 1 219 650,94 Kč bez DPH (1 475 777,64 Kč včetně DPH).

Součástí ceny jsou náklady na činnosti uvedené v čl. I. bod 4. smlouvy o dílo.

Článek III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č.

340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo:
Č. 1 - oceněný soupis víceprací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 11.1.2021, č.j. 36/1R/2021

RO 1/21 T5

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 12.10.2020 č.j. 22/20R/2020

Schválení veřejné zakázky

Schválení dodatku č. 1 smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína


Datum a číslo jednací: 29.3.2021 č.j. 114/6R/2021

Ve Zlíně dne 08/04/2021



V Třebíči dne 08/04/2021

objednatel

zhotovitel



.....



Fitnema s.r.o.
 U Obůrky 823/5
 674 01 - Třebíč, CZE

E-mail.:
 Tel.:



Nabídka dopadové plochy PODVESNÁ IX.

Dodavatel:		Odběratel:	
Fitnema s.r.o.		Statutární město Zlín	
U Obůrky 823/5 Třebíč - 674 01		Nám. Míru 12 Zlín - 760 01	
Tel.:		Tel.:	
E-mail:		E-mail:	
IČO:	035 54 104	IČO:	002 83 924
DIČ:	CZ03554104	DIČ:	-
Nabídku zpracoval:		Osoba zastupující odběratele:	
Vaše osobní číslo nabídky:	2021 - 003	Adresa doručení:	Podvesná IX., Zlín
Datum vystavení nabídky:	16.03.2021	Způsob platby:	-
Nabídka platná do:	15.04.2021	Doprava:	-

Produktové číslo:	Název - popis:	Množství	Cena mn. j.: [Kč]	Cena celkem: [Kč]
Produktová řada:	Zemní práce		Ceny uvedeny bez DPH	
	Odstranění kačírku	91 m ²		
	Sejmutí ornice	91 m ²		
	Úprava pláně se zhutněním	91 m ²		
	Přípravné a příhrudné práce			
	Vodorovné přemístění výkopku	13,65 m ³		
	Nakládání výkopku	13,65 m ³		
	Uložení sypaniny na skládky	6,5 m ³		
	zakládání			
	Obrubník parkový betonový 100x250x1000mm	50 ks		
	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C12/15	49 m		
	Komunikace pozemní			
	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 100 mm	91 m ²		
	Podklad ze šterkodrti fr. 0-32, tl. 200 mm	11,38 t		
	Podklad ze šterkodrti fr. 0-4, tl. 30 mm	1,65 t		
	Kryt sportovních ploch EPDM 10 mm, SBR vrstva 25 mm, plocha kolem skluzavky se zesílenou SBR vrstvou 35 mm (celkem 10 m ²)	91 m ²		
	Úpravy povrchu, potělahy			
	Nátěr PU penetrační 0,5 mm	91 m ²		
	Zemní práce - povrchové úpravy terénu			
	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř. 1 až 4	91 m ²		
	Rozprostření ornice v okolí obrubníku 3 m na každou stranu	147 m ²		
	Založení parkového trávníku	147 m ²		
	Osivo směs travní parková	2,4 kg		

Cena celkem včetně DPH 277 780,76 Kč

Přesun hmot a manipulace		Ceny uvedeny bez DPH	
Přesun hmot pro podkladní vrstvy a další materiál	1 kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	1 kpl		
Ostatní náklady			
Provoz zařízení staveniště	1 kpl		
Odstranění zařízení staveniště	1 kpl		
Základní nabídka dle poptávky:	Cena bez DPH	229 075,01 Kč	
Nabídka doporučených doplňků:	Cena bez DPH		

