

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020
č. 12-0173-0100

(evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Územně analytická studie Splavnění Labe do Pardubic

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: Praha 1, nábrž. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

„Sweco + Aquatis“

vedoucí společník: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 140 16

Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy: _____, předseda představenstva
_____ členka představenstva

IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Společník: AQUATIS a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2. se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-0173-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 3.9.2020 ve znění jejího DODATKU 1 ze dne 14.10.2020, DODATKU 2 ze dne 18.2.2021 a DODATKU 3 ze dne 25.3.2021 z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 4 upravuje takto:

II. ZMĚNY SMLOUVY

1. Ustanovení Čl. VII., odst. 1. a 2. SMLOUVY O DÍLO se vypouští a nahrazuje následovně:

*1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 30.11.2021**.*

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. SMLOUVY budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| <i>a) bod A - koncept.....</i> | <i>do 10.12.2020,</i> |
| <i> bod A - čístopis.....</i> | <i>do 31.05.2021,</i> |
| <i>b) bod B - koncept.....</i> | <i>do 03.02.2021,</i> |
| <i> bod B - čístopis.....</i> | <i>do 31.05.2021,</i> |
| <i>c) bod C - koncept.....</i> | <i>do 31.08.2021,</i> |
| <i> bod C - čístopis.....</i> | <i>do 30.11.2021.</i> |

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/009/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-0173-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 3. 9. 2020 ve znění jejích DODATKŮ 1 až 3 se nemění.
2. Tento DODATEK Č.4 nabývá platnosti jeho podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním DODATKU Č.4, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK Č.4 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU Č.4, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění DODATKU Č.4 v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění DODATKU Č.4.
5. Tento DODATEK Č.4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
[redacted]
členka představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Územně analytická studie Splavnění Labe do Pardubic						
Projekt/stavba:						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 4	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU						
Datum vydání: 15.04.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE: Posun dílčích termínů plnění, posun celkového termínu plnění						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: S/ŘVC/009/P/SoD/2020						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny				05.04.2021
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Při plnění dílčích částí předmětu díla, tj. A. Územně analytická studie a B. Dopravní model, bylo v průběhu připomínkového řízení zjištěno, že třetí strany v době nouzového stavu, potřebují více času než je obvyklé na vypracování připomínek k dokumentaci. Vzhledem ke skutečnosti předem nepředvídané avšak pro úspěšné zpracování projektu klíčové, žádáme o prodloužení termínu o čas nezbytný k obdržení všech stanovisek a připomínek od třetích stran a potřebě jejich vypořádání a zapracování do studie. Dílčí plnění - A. Územně analytická studie a B. Dopravní model mají totožný termín splnění do 24.4.2021. Zhotovitel předpokládá dobu pro obdržení všech potřebných podkladů od třetích stran na vypracování čistopisu dílčích částí A a B do 31.5.2021. Vzhledem k logické vazbě a přímé návaznosti etapy C na tyto etapy, žádáme o prodloužení konceptu etapy C do 31.8.2021 a čistopisu etapy C do 31.11.2021. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - - Není relevantní.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: Má vliv na body plnění díla A - čistopis, B - čistopis, C - koncept a C - čistopis.
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	1 450.000,- Kč	
Cena SoD po změně	1 450.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
číslo smlouvy : S/ŘVC/009/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : A - čistopis B - čistopis C - koncept C - čistopis	181.500,- Kč 181.500,- Kč 484.000,- Kč 181.500,- Kč	5/2021 5/2021 8/2021 11/2021
garant smlouvy: [redacted]		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: