



















Číslo smlouvy Objednatele: 486/19/S/OSMM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele: 841/1544/1

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„Výstavba krytého bazénu - Šternberk“
dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel** : **Město Šternberk**
Adresa : Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupené : **Ing. Stanislavem Orságem** – starostou
IČ : 00299529
DIČ : CZ 00299529
bankovní spojení : 
č. účtu : 
profil zadavatele : 
ID datové schránky : 
(dále jen **Objednatel**)
- 1.2. **Zhotovitel** : **STRABAG a.s.**
Sídlo : Kačírkova 982/4, Jinonice, CZ – 15 00 Praha 5
Zastoupená : , prokuristou, 
 prokuristou
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :  prokurista, 
prokurista
b) ve věcech technických :  prokurista, 
IČ : 60838744
DIČ : CZ60838744
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
Tel. / Fax : 
E-mail : 
ID datové schránky : 
(dále jen **Zhotovitel**)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

1. smluvní strany uzavřely výše uvedenou smlouvu o dílo dne 07.10.2019;

2. v průběhu přípravy projektové dokumentace byl ze strany Národní sportovní agentury (NSA) zahájen program dotační podpory, který se při úpravách některých parametrů díla může vztahovat i na zhotovovanou stavbu;
3. Objednatel současně v průběhu přípravy projektové dokumentace vznesl další dodatečné požadavky nad rámec původního zadání projektu;
4. Objednatel proto požádal Zhotovitele o úpravy projektové dokumentace dle výše uvedené smlouvy o dílo a navazujícího díla;
5. s ohledem na nutnost upřesnění požadavků NSA pro získání dotace a prodlení s určením projektového manažera NSA došlo dočasně k pozastavení činnosti na zpracování projektové dokumentace;

na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje následovně:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Doplňuje se nový bod 2.11. a 2.12. smlouvy:

2.11. Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením v rozsahu objednatel požadovaných úprav, které jsou přílohou číslo 2 této smlouvy; včetně:

- 2.11.1. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o vydání povolení změny stavby před dokončením;
- 2.11.2. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;
- 2.11.3. prezentace projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením, bude-li požadována.

2.12. Výkon inženýrské činnosti (IČ) pro změnu stavby před dokončením, včetně:

- 2.12.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro změny stavby před dokončením, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro změnu stavby před dokončením;
- 2.12.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
- 2.12.3. vyplnění žádosti o změnu stavby před dokončením a předložení žádosti včetně všech potřebných příloh k podpisu zástupcům objednatele;
- 2.12.4. podání žádosti o změnu stavby před dokončením na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o stavební povolení zástupcem investora a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli;
- 2.12.5. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o změnu stavby před dokončením a zabezpečení vydání změny stavby před dokončením;
- 2.12.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace;
- 2.12.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání změny stavby před dokončením;

Doplňuje se nový bod 3.7. a 3.8. smlouvy, původní body 3.7. až 3.12. se nyní číslují jako body 3.9. až 3.14:

- 3.7. Projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením předá Zhotovitel Objednateli ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci povolení změny stavby před dokončením.

- 3.8. Výkon inženýrské činnosti pro změnu stavby před dokončením (podání žádosti o vydání povolení změny stavby před dokončením) bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti dodatku č. 2 této smlouvy.

Bod 4.1. smlouvy se upravuje následovně:

- 4.1. Cena za řádně a úplně vyhotovenou projektovou dokumentaci a za poskytnutí sjednané inženýrské činnosti, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a maximální a činí:

cena díla se navyšuje o **971.800,- Kč bez DPH**

Celkem bez DPH vč. dodatku: 10.971.800,- Kč

DPH: 2.304.078,- Kč

Celkem s DPH: 13.275.878,- Kč

(slovy: třináctmilionůdvěstěsedmdesátpěttisícosmsetsedmdesátosm korun českých)

Doplňuje se nový bod 4.2.7. smlouvy:

4.2.7. Cena za vypracování dokumentace a inženýrské činnosti pro změnu stavby před dokončením

cena bez DPH	971.800,- Kč
DPH	204.078,- Kč
cena včetně DPH	1.175.878,- Kč

Doplňuje se 4.8. smlouvy:

- 4.8. Smluvní strany výslovně potvrzují, že Zhotovitel neodpovídá za splnění požadavků, které vyplynou z jednání mezi Objednatel a NSA týkající se průběžného vyúčtování případně poskytnuté dotace (zejména pokud jde o maximální jednotkové ceny prací, apod.), tedy případné neposkytnutí či krácení dotace ze strany NSA nebude překážkou dokončení díla dle smlouvy o dílo.

Bod 17.10. smlouvy se upravuje následovně:

- 17.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou rovněž přílohy:

- Příloha č. 1 – Realizační tým

- Příloha č. 2 – Investorem požadované úpravy do DPS

Přílohou č. 2 smlouvy se stává příloha tohoto dodatku - Investorem požadované úpravy do DPS.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 21.04.2021 usnesením č. 2070/51.

Ve Šternberku dne 22.04.2021

Objednatel
Ing. Stanislav Orság
starosta

V Praze dne 23.04.2021

Zhotovitel


prokurista

Zhotovitel


prokurista