

DODATEK Č. 4
SMLOUVY O DÍLO
„České Budějovice – Vestavba dispozice E – EED“

č. j.: VS-182888/ČJ-30- 2019-800097-VERZAK
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “OZ”),

I.
Smluvní strany

- 1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,**

Vazební věznice České Budějovice

Goethova 1, poštovní příhrádka 170, 371 56 České Budějovice

vrchní rada plk. Mgr. Martina Rousková

Ředitelka Vazební věznice České Budějovice, na základě pověření generálního ředitele ze dne 1.9.2016, č.j. VS-27074-7/ČJ-2016-800020-SP.

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Právnícká osoba, při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu.: ██████████

adresa pro doručování písemností včetně daňových dokladů: Vazební věznice České Budějovice, Goethova 1, poštovní příhrádka 170, 371 56 České Budějovice
fakturační adresa: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- 2. DEMOSTAV, spol. s r.o.**
se sídlem: Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, 373 41

Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v ČB oddíl C, vložka 1509

Za níž jedná: Ing. Martin Sedlický

IČO: 46678573

DIČ: CZ46678573

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Ing. Martin Sedlický

Telefon: ██████████, e-mail: ██████████

Adresa pro doručování korespondence: Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, 373 41

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se vzájemně dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo k investiční akci „České Budějovice – Vestavba dispozice E – EED“.

A) Článek V. Cena díla bod 1. zní nově takto:

**V.
Cena díla**

1. Celková cena díla, uvedeného v čl. III, této Smlouvy s Dodatkem č.2 je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele a činí:

- **13 420 965,37 Kč bez DPH**
(slovy: třináctmilionůčtyřistadvacetisícdevětsetšedesátčetkoruntrřicetsedmhaléřů)
- **2 818 402,73 Kč sazba 21 % DPH**
(slovy: dvamiliónyosmsetosmnáctisícčtyřistadvakorunsedmdesáttrřihaléřů)
- **16 239 368,10 Kč včetně DPH**
(slovy: šestnáctmilionůdvěstřicetdevětisíctrřistašedesátosmkorundesethaléřů)

- **celková cena dodatku č. 4 bez DPH 230 122,87 Kč**
(slovy: dvěstřicetisícjednostodvacetdvakorunosmdesátšedmdhaléřů)
- **48 325,80 Kč sazba 21 % DPH**
(slovy: čtyřicetosmtisíctrřistadvacetpětakorunosmdesáthaléřů)
- **celková cena dodatku č.4 včetně DPH 278 448,67Kč**
(slovy: dvěstasedmdesátosmtisícčtyřistačtyřicetosmkorunšedesátšedmdhaléřů)

Nově celková cena díla bez DPH 13 651 088,24Kč
(slovy: třináctmilionůšestsetpadesátjedentisícšedmdesátosmmckorundvacetčtyřihaléřů)
2 866 728,53 Kč sazba DPH 21 %

(slovy: dvamiliónyosmsetšedesátšestisícšedmdsetdvacetosmkorunpadesáttrřihaléřů)
Nově celková cena díla 16 517 816,77 Kč včetně DPH 21 %
(slovy: šestnáctmilionůpětsetsedmnáctisícosmsetšestnáctkorunšedmdesátšedmdhaléřů)

B) Článek IV. Doba a místo plnění, odstavec 2. zní nově takto:

2. Dle smlouvy o dílo mělo být dílo vymezené v čl. III. Smlouvy o dílo a dodatků provedeno nejpozději do 308 kalendářních dnů od data zahájení realizace díla to je do 27. 4. 2021. Tímto Dodatkem č. 4 se tato lhůta prodlužuje z důvodu vytížení výrobní kapacity ve věznici Mírov na výrobu nábytku o 32 a dalších 14 kalendářních dnů pro provedení víceprací, to je celkem o 46 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezeného v čl. III. této smlouvy včetně montáže nábytku nejpozději do 12. 6. 2021.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo k investiční akci „České Budějovice – Vestavba dispozice E – EED“ vedené pod čj. VS-182888/ČJ-30- 2019-800097-VERZAK. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j.: VS-182888/ČJ-30- 2019-800097-VERZAK uzavřené účastníky dne 15. 6. 2020 zůstávají beze změny.

Přílohy tohoto dodatku:

1. Změnové listy ZL 07, ZL 07a, ZL 08, ZL 08a

za objednatele :

vrchní rada
plk. Mgr. Martina Rousková

Ředitelka Vazební věznice Č. Budějovice

za zhotovitele:

jednatel společnosti
Ing. Martin Sedlický

Demostav, spol. s r.o.