



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Univerzita Karlova
se sídlem Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1
zastoupená: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem
IČO: 00216208
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „Příjemce“)

a

Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
zastoupená doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem
IČ: 49777513
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň – město, č. účtu: [REDACTED]
[REDACTED] Česká národní banka)
(dále jen „Partner“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek ke smlouvě.

Tímto dodatkem ke Smlouvě o partnerství ze dne 15.1.2018 OP VVV projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366, dochází k:

- | |
|--|
| <p>1) Narovnání podstatných změn vzniklých při realizaci projektu a to konkrétně:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Prodloužení realizace projektub. Zařazení metodického dopisu „koronavirus“ a „zjednodušení“ do právního aktuc. Změnám rozpočtu partnera – navýšení rozpočtu |
|--|

Zdůvodnění změn

1) Prodloužení realizace projektu

Na základě schválené podstatné žádosti o změnu č. 16 ze dne 2.12.2020 se prodloužila doba realizace projektu do 31.3.2021.

Z důvodu vládních opatření a nařízení v souvislosti s pandemií COVID-19 v jarním období a podzimním období 2020 došlo k omezení a následně i zastavení provozu (minimálně v prezenční formě) na ZŠ, SŠ a VŠ na celém území ČR. Tím došlo k narušení mnoha aktivit v rámci projektu, neboť tyto aktivity úzce souvisejí se zapojením cílových skupin (učitelé, ředitelé škol) nebo místem jejich



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



realizace je prostředí škol. Prodloužení doby realizace projektu je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení projektu.

2) Zařazení metodického dopisu k Pravidlům pro žadatele a příjemce „koronavirus“

Na základě schválené podstatné žádosti o změnu č. 13 ze dne 2.7.2020 se do právní aktu projektu zařazuje metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce „koronavirus“ a metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce „zjednodušení“.

3) Změny v rozpočtu partnera

Na základě schválené žádosti o podstatnou změnu č. 2 ze dne 2.3.2018 došlo k úpravě rozpočtu partnera a příjemce a k převodu finančních prostředků v celkové výši 48.048 Kč z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera pro zajištění finančního krytí nové položky rozpočtu partnera „pracovník v terénu“. Úpravou došlo k **navýšení rozpočtu partnera na 11.550.745,27 Kč**. Celkový rozpočet projektu zůstal zachován v původní výši 109.790.407,10Kč. Zavedení nové položky rozpočtu partnera „pracovník v terénu“ bylo nezbytnou a dříve nepředpokládanou podmínkou pro řádnou realizaci projektu.

Partner byl se všemi uvedenými změnami průběžně Příjemcem seznamován a při jejich sestavování vykazoval aktivní součinnost. Změny jsou taktéž dostupné v administrativním prostředí projektu MS 2014+.

Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1: Finální rozpočet partnera

V Plzni

Dne viz elektronický podpis

.....

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

V Praze

Dne viz elektronický podpis

.....

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA