

Změnový list č. 1 ze dne 25.1.2017

Název stavby:	Úprava hrany nástupiště tramvají Nádraží
Číslo smluvního vztahu:	1948/OIAKH/2016
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení akce byl v objednávce stanoven na 31.1.2017.	
<u>Nové řešení:</u> Nový termín dokončení akce je stanoven na 15.3.2017.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo možno práce na úpravě hrany nástupiště zahájit a to i z důvodu špatné předpovědi na období dalších 2 týdnů. Z tohoto důvodu zaslal zhotovitel objednateli písemnou žádost o posun termínu do 15.3.2017.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	194 612,90 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.1.2017
Nový termín dokončení díla:	15.3.2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 25.1.20107

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 25.1.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radovan Dušek

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:30.1.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30.1.2017

Podpis:

Příloha změnového listu: Žádost o posun termínu