



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“  
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO  
SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

Název	Město Litovel
IČO DIČ	00299138 CZ 00299138
Adresa sídla	nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Osoba oprávněná jednat jménem objednatele	Viktor Kohout, starosta města
Kontaktní osoba objednatele	David Elgner [redacted] [redacted]
Bankovní spojení	[redacted]

*(dále jen „objednatel“)*

**Zhotovitel:**

Název	První KEY-STAV, a.s.
IČO DIČ	25385127 CZ25385127
Plátce/neplátce DPH	Plátce
Adresa sídla	8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Číslo účtu	[redacted]
Zapsaná u	Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele	Roman Michlíček, předseda představenstva
Kontaktní osoba zhotovitele tel. e-mail	Roman Michlíček, předseda představenstva [redacted] [redacted]
Stavbyvedoucí Tel. e-mail	Ing. Karel Krchňáček [redacted] [redacted]
Zástupce hlavního stavbyvedoucí Tel. [redacted]	Ing. Michael Moldrzyk [redacted] [redacted]

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.7.2020, jejímž předmětem je realizace díla: „Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“  
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)  
**Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489**

I.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou vícepráce plnění ve výši 674 301,17 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 42 013,96 Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby dle soupisu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena se navyšuje o 632 287,21 Kč bez DPH

II.

Ruší se původní text čl. VI. Odst. 1 smlouvy o dílo vč. dodatku č.1

1. Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních a činí celkem:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>18 138 000,55 Kč</b>
DPH 21%	3 808 980,12 Kč
Celková cena s DPH	21 946 980,67 Kč

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních a činí celkem:

Číslo ZL	Název ZL	Vícepráce dle ZL	Méněpráce dle ZL
07	Dveře T3	17 703,00	17 703,00
08	Opěrná stěna- zásypy	406 315,24	18 809,56
09	Přístřešek pro kontejnery- podsyp	179 526,93	0,00
10	Kamerový systém	70 756,00	5 501,40

Dodatek č 2:

Celkem vícepráce (přípočty)	674 301,17 Kč
Celkem méněpráce (odpočty)	42 013,96 Kč
Celková cena bez DPH	632 287,21 Kč
DPH 21%	132 780,31 Kč
Celková cena s DPH	765 067,52 Kč



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“  
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)  
**Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489**


Smlouva + Dodatek č. 1 a 2:

<b>Celkem cena včetně Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>18 770 287,76 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>3 941 760,43 Kč</b>
<b>Celkem cena včetně Dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>22 712 048,19 Kč</b>

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 2 na své schůzi č. 52 dne 8.4.2021 usnesením č. 1817/52.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění dodatku, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu dodatku.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha 1: Změnový list č. 7  
Příloha 2: Změnový list č. 8  
Příloha 3: Změnový list č. 9  
Příloha 4: Změnový list č. 10


V Litovli, dne .....



Za objednatele

Viktor Kohout, starosta města

Ve Frýdku-Místku, dne .....



Za zhotovitele

Roman Michlíček,

předseda představenstva