

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI VE FÁZI REALIZACE

Název zakázky:

„Dětrichov nad Bystřicí ON – rekonstrukce, BOZP“

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):
xxx
- b) ve věcech technických:
xxx
- c) stavební dozor:
xxx.

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2348/2020

ISPROFOND: 5813520037

a

Zhotovitel

Grimo BOZP s.r.o.

se sídlem: Větrná 366, 739 61 Třinec

IČO: 27810003, DIČ: CZ27810003

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C41953

bank. spojení:xxx

zastoupena: Janem Hryckem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Větrná 366, 739 61 Třinec

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):
xxx
- b) ve věcech technických:
xxx,
- c) koordinátor BOZP:
xxx,
- d) zástupce koordinátora BOZP:

xxxx,

- e) další osoba podílející se na plnění výkonu činnosti koordinátora BOZP
xxx.

(dále jen „**Koordinátor BOZP**“)

číslo smlouvy: 70994234/ON_Dětřichov/2020

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby s názvem „Dětřichov nad Bystřicí ON – rekonstrukce, BOZP“, která nabyla účinnosti dne 24.6.2020

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací na realizaci stavby s názvem „Dětřichov nad Bystřicí ON – rekonstrukce, BOZP“, dohodly, v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně termínu ukončení plnění této smlouvy, a to do 30. 9. 2021 a navýšení ceny za výkon činnosti koordinátora BOZP o 60.000,- Kč. Smluvní strany dále rozšiřují kontaktní zaměstnance o osobu - Ing. Klára Huková.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 3, bod 3.1 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Celková cena bez DPH 348 000,- Kč

(Celková cena slovy: tři sta čtyřicet osm tisíc korun českých bez DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

b. Změna článku 4. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Článek 4, bod 4.1.2 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

Ukončení výkonu činnosti: do **30. 9. 2021**, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.2. Koordinátor BOZP prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny lhůty pro dokončení prací, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž zadavatel stavby obdrží jedno vyhotovení a koordinátor BOZP obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

Objednatel
Olomouc, dne 22.4.2021

Koordinátor BOZP
Třinec, dne 13.4.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Jan Hrycek
jednatel
Grimo BOZP s.r.o.