

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010  
Číslo smlouvy objednatele č. 2: -  
Číslo smlouvy zhotovitele: -

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010, číslo smlouvy objednatele č. 2: .. a číslo smlouvy zhotovitele: .. ze dne 03. 08. 2010

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Medlešice

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel č. 1:

Adresa:  
Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:  
V technických záležitostech  
oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
(dále jen „objednatel č. 1“)

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**  
**Pobočka Chrudim**  
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  
, vedoucí Pobočky Chrudim  
Státní pozemkový úřad  
  
odborný referent Pobočky Chrudim  
  
01312774/CZ01312774

##### Objednatel č. 2:

Sídlo:  
Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:  
V technických záležitostech  
oprávněn jednat:  
Telefon:  
E-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
Adresa pro doručování:  
(dále jen „objednatel č. 2“)

**Ředitelství silnic a dálnic**  
Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle  
ředitel Správy Pardubice  
  
65993390 / CZ65993390  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

##### Zhotovitel:

Adresa:  
Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:  
V technických záležitostech  
oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j.  
C 234

**GEOVAP, spol. s r.o.**  
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
  
jednatel  
  
15049248/CZ15049248

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku X. bodů 9 a 10 a článku XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku je obnovení prací po přerušení prací, úprava harmonogramu prací a dodatečné služby u KoPÚ Medlešice, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o aktualizaci nároků vlastníků, plánu společných zařízení a vypracování dalšího návrhu (návrhů) uspořádání pozemků.

Důvodem změn je skutečnost, že dochází k obnovení prací po delším přerušení prací. Pro zdárné dokončení návrhu komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Medlešice a jejich zápis do katastru nemovitostí bude zapotřebí provést aktualizaci nároků vlastníků, plánu společných zařízení a návrhu uspořádání pozemků v souvislosti se změnami v katastru nemovitostí a v souvislosti s připravovanou úpravou obchvatu komunikace I/37. Hodnota změny činí celkem 66.000,- Kč bez DPH, což představuje 4,8 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- v článku III. Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky se do bodu 2. Ucelená část „Návrhové práce“ je sestavena z následujících fakturačních celků“ doplňuje nový bod 2.4. tohoto znění:

2.4. Aktualizace podkladů. Předmětem aktualizace bude dokumentace nároků vlastníků, aktualizace plánu společných zařízení a aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí.

- v článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	632 600,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	347 150,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	472 200,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 451 950,- Kč</b>

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dané zákonnými předpisy platnými v době fakturace.

- příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo Krycí list nabídkové ceny se mění takto:

doplňuje se nový bod 2.4. Aktualizace podkladů (nároky, PSZ, návrh) s částkou 66.000,- Kč bez DPH a termínem plnění  
**do 30. 09. 2017**

mění se termín u fakturačního celku 2.3. předložení kompletní dokumentace návrhu, a to  
**do 30. 11. 2017.**

Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

#### Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne: 10-02-2017

vedoucí Pobočky Chrudim

#### Za zhotovitele:

V Pardubicích dne: 10-02-2017

jednatel společnosti

#### Za objednatele č. 2

13.02.2017

V Pardubicích dne: ,

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

#### Příloha:

č. 1 – Upravený krycí list k nabídkové ceně

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SOD číslo objednatele č. 1: 6/2010, objednatele č. 2: ... a zhotovitele: ...

Upravený krycí list k nabídkové ceně - "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Medlešice"

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
--------------------------------	----	----------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

### Rekapitulace

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	632 600 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	347 150 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	472 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 451 950 Kč</b>
DPH 20% (ze základu - 673 100,- Kč)	134 620 Kč
DPH 21 % (ze základu - 778 850,- Kč)	163 559 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 750 129 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum. U etapy 1.1. požaduje zadavatel předložení díla do stanoveného termínu.

<sup>2)</sup> vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Chrudimi dne **10 -02- 2017**

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

vedoucí Pobočky Chrudim

jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

**13. 02. 2017**

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR