

Dodavatel: MARPO s.r.o. 28.října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory		FAKTURA - daňový doklad		421042				
IČ: 41033078 DIČ: CZ41033078		Odběratel:		Objednávka: Zakázka: 3503 Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 421042				
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 1229 Peněžní ústav: ČSOB a.s. Ostrava Číslo účtu: 100681018/0300 SWIFT kód: IBAN kód:		Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava						
Příjemce:		IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162						
Způsob dopravy:		Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 23.05.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 23.04.2021 Datum vystavení: 23.04.2021						
Označení dodávky		Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
Z.č. 3503 Rehabilitace - stavební úpravy hygienických zařízení Fakturuje Vám autorský dozor dle smlouvy ze dne 17.10.2019, evid. č. PR/565/2019/ORaV, poř. č. OM/438/2019/odbor RaV								
• Autorský dozor		1		40 600,00		40 600,00	21	49 126,00
Rekapitulace DPH v CZK						40 600,00		49 126,00
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH	K úhradě: 49 126,00 Kč		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 %	40 600,00	8 526,00	0,00	40 600,00	8 526,00			
Přílohy:		Strana: 1 / 1						

Evidence rozsahu výkonu autorského dozoru akce:
 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
 Rehabilitace-stavební úpravy hygienických zařízení

Evidence výkonu autorského dozoru			
Datum	Činnost	Hod.	Kč.
10-11 m. 2020	Zodpovídání dotazů jednotlivých profesí	1	700,-
9.12.2020	KD č.1-převzetí staveniště dodavatelem	1	700,-
16.12.2020	KD č.2-dotazy zhotovitele	1	700,-
6.1.2021	KD č.3-účasť na KD	1	700,-
13.1.2021	KD č.4-účasť na KD, řešení obkladů, dlažeb	1	700,-
20.1.2021	KD č.5-účasť na KD, řešení zdravotnických,	1	700,-
3.3.2021	Projednání úprav zdravotnických dle skutečnosti	1	700,-
27.1.2021	KD č.6-účasť na KD, řešení slaboproudu	1	700,-
3.2.2021	KD č.7-účasť na KD, řešení zařizovacích předmětů	1	700,-
10.2.2021	KD č.8-účasť na KD, prověření objemu zednických prací	1	700,-
10.2.2021	Prověření objemu provedených prací omítek	1	700,-
17.2.2021	KD č.9-účasť na KD, řešení chlazení	1	700,-
24.2.2021	KD č.10-účasť na KD, zdravotnických	1	700,-
3.3.2021	KD č.11-účasť na KD, řešení medicinálních plynů	1	700,-
3.3.2021	Jednání s dodavatelem rozvodů plynů	1	700,-
10.3.2021	KD č.12-účasť na KD, změna povrchu podlah	1	700,-
17.3.2021	KD č.13-účasť na KD, prověření objemu stavebních prací	1	700,-
24.3.2021	KD č.14-účasť na KD, řešení obkladů	1	700,-
31.3.2021	KD č.15-účasť na KD, vzorkování obkladů, PVC	1	700,-
7.4.2021	KD č.16-účasť na KD, kontrola provedení obkladů, dlažeb, krytin	1	700,-
14.4.2021	KD č.17-účasť na KD	1	700,-
	Realizační dokumentace slaboproudu Po osekání omítek a zjištění skutečného stavu kabeláže, bylo zjištěno, že stávající kabeláž vzhledem ke svému stáří a kvalitě nelze přeložit ani napojit a navíc je nevhodně vedena rekonstruovaným prostorem. Byla dohodnuta kompletní výměna strukturované kabeláže, pro kterou byla vypracována tato dokumentace v souladu s požadavky platných ČSN.		25 900,-
Leden 2021			
Cena celkem bez DPH (á 700,-/hod)			40 600,- Kč