


**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML 027/2020**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená podle § 2586 a násl. v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

ČS Brandejsův statek

Městská část Praha-Suchdol
Doručeno 21.04.2021 09:06
Listy 3 Přílohy
il sv Druhý příloh 2pare
UMC P SUCH 00944/2021

mc46es7d2b7972

1. Smluvní strany

Objednatel

Městská část Praha – Suchdol

Sídlo: Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
IČO: 00231 231
DIČ: CZ00231231
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. , Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Zástupce ve věcech technických: Ing. Čestmír Mudruška, referent investic

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. R. XXXXXXXXXX Ka XXXXXX, Ph.D.,
ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: Ing. Ing. Mgr. P. XXXXXXXXXX Dv XXXXXX
vedoucí oddělení kanalizací a ČOV

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiných osob.

2. Informativní údaje

Smluvní strany dne 30. 3. 2020 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 0272020 jejímž předmětem je zajištění projektové a inženýrské činnosti včetně výkonu autorského dozoru při realizaci převedení splaškových vod z oblasti Výhledy v Praze-Suchdole na ÚČOV Trója a při realizaci přeložky odvodu splaškových vod ze čtyř bytových domů v ulici K Horoměřicům (dále jen „Dílo“) a tímto dodatkem č. 1 upřesňují úpravy projektové dokumentace dle požadavků PVS, a.s. a PVK, a.s., související činnost nezbytnou pro dokončení díla, cenu a termíny dokončení díla.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:**Článek II. Předmět smlouvy**

Doplňují se odstavce 2.6, 2.7, 2.8

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést úpravu projektové dokumentace zpracované ve stupni pro DÚR a DSP pro ČS Brandejsův statek vyvolanou na základě nových požadavků správce a provozovatele stávající kanalizační sítě – PVS, a.s. a PVK, a.s. Za soulad dokumentace se všemi požadovanými úpravami ze strany PVS, a.s. a PVK, a.s. k 31. 3. 2021 odpovídá zhotovitel. Požadované úpravy spočívají zejména v rozšíření původně navržené čerpací stanice pro přečerpávání odvodních vod z připravované ČS Spálený Mlýn a v položení dvou výtlačných řadů v úseku ČS Brandejsův statek – ul. Kamýcká. Úprava projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 9, dále dle aktualizované vyhlášky č. 62/2013 Sb. v tomto rozsahu:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Výkresová část – charakteristické půdorysy a řezy (podélné profily, vzorové příčné profily atd.)

E Dokladová část – dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat stanoviska správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení a vyjádření dotčených orgánů.

Dokladová část DSP bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě.

2.7 Zhotovitel se dále zavazuje provést polohopisné a výškopisné zaměření nové trasy výtlačného potrubí v okolí stávajících autogarží. Zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

2.8 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit inženýrskou činnost v rozsahu:

- projednání upravené DÚR a DSP

- obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a stran potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

- jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, příprava a uzavření příslušných smluv (smlouva o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy),

- podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení až do vydání pravomocného stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či připomínkám ve stavebním řízení.

Článek III Doba plnění

Doplňuje se odst. 3.2:

3.2. Termíny plnění:

Úprava dokumentace dle odst. 2. 6

do 12 týdnů od podpisu dodatku 1

Geodetické zaměření trasy výtlačku dle odst. 2.7.

do 6 týdnů od podpisu dodatku 1

Inženýrská činnost dle odst. 2.8

do 40 týdnů od předání upravené dokumentace DUR/DSP

Článek IV Cena

Doplňují se odst. 4.4, 4.5:

4.4 Smluvní strany za rozšíření předmětu díla v rozsahu vymezeném dodatkem č. 1 sjednaly následující ceny bez DPH :

2.6 Úprava dokumentace

70 000,-Kč

2.7 Geodetické zaměření nové trasy výtlačku

10 000,- Kč

2.8 Inženýrská činnost

50 000,- Kč

Celkem cena za rozšíření předmětu díla dle dodatku 1 130 000,- Kč

Úhrada uvedených cen rozšíření předmětu díla bude provedena jednotlivými fakturami po předání prací.

4.5 Celková cena díla

Cena dle smlouvy o dílo z 30.3.2020 550 000,- Kč bez DPH

Cena za rozšíření předmětu díla dle dodatku 1 130 000,- Kč bez DPH

Celková cena díla v rozsahu dle smlouvy a dodatku č.1 680 000,- Kč bez DPH

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 027/2020 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 4. 2021

V Praze dne 20. 04. 2021

Za objednatele

.....
Ing. Petr Hejl
starosta městské části
Městská část Praha-Suchbát



Za zhotovitele

.....
Ing. R. K. Ph.D.
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

..15..