

**DODATEK Č. 1/2021
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004501
Číslo smlouvy zhotovitele: 2425

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky:

„D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum. Koordinace s VRT – technická studie“

uzavřené mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18.1.2021 mezi sebou uzavřely smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy objednatele 03PT-004501, číslo smlouvy zhotovitele 2425 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování technické studie na koordinaci rozšíření dálnice D1 na šestipruhovové uspořádání, stavby D1

01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum s připravovanou stavbou „Vysokorychlostní trať Praha – Brno – Ostrava“ (VRT).

2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2021, kterým dochází k posunu termínu pro odevzdání konceptu technické studie, který se nově odvíjí ode dne obdržení sdělení Objednatele o způsobu a rozsahu řešení návrhu MÚK Brno centrum v souvislosti s koordinací s VRT.
3. Vzhledem ke složitosti technického řešení předložených variant návrhu MÚK Brno centrum v souvislosti s koordinací se stavbou VRT je nutné jejich opětovné projednání s úsekem výstavby ŘSD ČR a Ministerstvem dopravy. Bez tohoto projednání nelze rozhodnout o způsobu a rozsahu řešení návrhu MÚK Brno centrum.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 – Specifikace služeb, bod Termíny plnění se mění následujícím způsobem:

Původní znění:

- Zahájení prací po účinnosti smlouvy
- Zpracování konceptu technické studie do 4 měsíců od zahájení prací
- Odevzdání čistopisu technické studie do 1 měsíce od protokolárního předání vypořádaných připomínek Objednatelem

Nové znění:

- Zahájení prací po účinnosti smlouvy
- **Odevzdání konceptu technické studie do 2 měsíců ode dne obdržení sdělení Objednatele o způsobu a rozsahu řešení návrhu MÚK Brno centrum.**
- Odevzdání čistopisu technické studie do 1 měsíce od protokolárního předání vypořádaných připomínek Objednatelem

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1/2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 1/2021 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1/2021 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.