

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 18TUOIN37

Stavební akce:	Prostor u nádraží Sirková Šumavská - revitalizace prostoru
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL I - 01
--	------------------

Dotčená část stavby:	SO 302		
Název / označení změny:	úprava napojení kanalizační přípojky		
Podklad pro změnu:	mailová komunikace ve dnech 13 a 14.01.2021, situace 1:250 a podélný profil přípojky		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	SD č. 1, č. listu 0271173, zápis ze dne 13.01.2021		
Návrh pro změnu podal:	P. Hirman	Dne:	13.01.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Změna je zaříděná dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 6. Při vytyčení kanalizační přípojky bylo zjištěno, že spád přípojky do kanalizační stoky bude menší než 40% a tudíž není nutné provádět spadišťovou šachtu. Funkci spadišťové šachty převzme šachta průběžná. Spadišťová šachta tedy z uvedeného důvodu nebude provedena.

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:	-		41 349,00 Kč
přípočty celkem:			- Kč
odpočty celkem:	-		41 349,00 Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD			příloha č.1 příloha č.2

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		16.04.20201	
projektant /AD/ -		16.04.20201	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.04.2021	
- vedoucí odd. přípravy		20.04.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		16.04.20201	
- cenová kontrola		19.04.20201	