

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 18TUOIN37

Stavební akce:	Prostor u nádraží Sirková Šumavská - revitalizace prostoru
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL VI - 03a
--	--------------------

Dotčená část stavby:	SO 401		
Název / označení změny:	změna trasy přípojky silnoproudu pro objekt SO701		
Podklad pro změnu:	Mailová zpráva od ing. Běla ze dne 01.02.2021.		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	SD č. 2, č. listu 0271051 ze dne 03.03.2021		
Návrh pro změnu podal:	P. Hirman	Dne:	03.03.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Změna je zaříděná dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 4 ZZUZ. Z důvodu změny koncových přípojných bodů slabo- a silnoprodu pro objekt SO701, po vzájemné konzultaci a odsouhlasení, došlo ke změnám příslušných tras - namísto vedení a ukončení kabelů v přípojovacích místech v rozvaděčích vně objektu na jeho severozápadním rohu, byly kabelové trasy odkloněny podél západní a jižní strany objektu a kabely byly přivedeny do východní strany objektu a ukončeny v místnosti skladu č.m. 1.02.

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			27 506,78 Kč
přípočty celkem:			27 506,78 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD			příloha č.1 příloha č.2

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		16.04.20201	
projektant /AD/ -		16.04.20201	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.04.2021	
- vedoucí odd. přípravy		20.04.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		16.04.20201	
- cenová kontrola		19.04.20201	