

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 18TUOIN37

Stavební akce:	Prostor u nádraží Sirková Šumavská - revitalizace prostoru		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL X - 03e		
Dotčená část stavby:	SO 408		
Název / označení změny:	změna trasy přípojky slaboproudu pro veřejný prostor		
Podklad pro změnu:	Mailová zpráva od ing. Běla ze dne 01.02.2021.		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	SD č. 1, č. listu 0271175 ze dne 20.1.2021		
Návrh pro změnu podal:	P. Hirman	Dne:	03.03.2021
Zdůvodnění a popis změny: Změna je zaříděná dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 4 ZZUZ. Z důvodu, aby nebylo nutné zasahovat do stávající kamenné nadraží zdi bylo změněno přípojně místo slaboproudého připojení. Se změnou přípojněho místa souvisí změna dílčích přípojek příslušných stavebních objektů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:	-		68 495,15 Kč
přípočty celkem:			3 072,30 Kč
odpočty celkem:	-		71 567,45 Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD			příloha č.1 příloha č.2
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		16.04.20201	
projektant /AD/ -		16.04.20201	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.04.2021	
- vedoucí odd. přípravy		20.04.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		16.04.20201	
- cenová kontrola		19.04.20201	