

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace  
je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 18TUOIN37**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Stavební akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Prostor u nádraží Sirková Šumavská - revitalizace prostoru      |                 |
| Změna stavby / projektové dokumentace č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>ZL XIV - 05c</b>                                             |                 |
| Dotčená část stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | SO 702                                                          |                 |
| Název / označení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | změna a doplnění vodovodní přípojky pro objekt SO702            |                 |
| Podklad pro změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Mailová zpráva od ing. Běla ze dne 25.02., 26.02. a 03.03.2021. |                 |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | SD č. 1, č. listu 0271178 ze dne 03.02.2021                     |                 |
| Návrh pro změnu podal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | P. Hirman                                                       | Dne: 03.03.2021 |
| <b>Zdůvodnění a popis změny:</b><br>Změna je zaříděná dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 6 ZZUZ. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost úpravy finálních tras rozvodů inženýrských sítí vodovodu a kanalizace a nutnost vyhotovit dodatečné rozvody k jednotlivým stavebním objektům SO702. Původní trasy vycházely z nižšího rozsahu užívání prostoru, když rozšířením prostoru došlo k rozšíření obslužnosti a navýšení kapacity vyžití jednotlivých stavebních objektů. |       |                                                                 |                 |
| Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>ANO</b>                                                      | <b>NE</b>       |
| Vliv změny na cenu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                 |                 |
| Náklady na změnu celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>24 362,34 Kč</b>                                             |                 |
| přípočty celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <b>24 362,34 Kč</b>                                             |                 |
| odpočty celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>- Kč</b>                                                     |                 |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>příloha č.1</b>                                              |                 |
| zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>příloha č.2</b>                                              |                 |
| GI-průzkum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>příloha č.3</b>                                              |                 |
| Za útvar / oddělení / firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jméno | Datum                                                           | Podpis          |
| zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 16.04.20201                                                     |                 |
| projektant /AD/ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 16.04.20201                                                     |                 |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 21.04.2021                                                      |                 |
| - vedoucí odd. přípravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 20.04.2021                                                      |                 |
| - TDS objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                 |                 |
| - TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 16.04.20201                                                     |                 |
| - cenová kontrola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 19.04.20201                                                     |                 |