

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 18TUOIN37**

Stavební akce:		Prostor u nádraží Sirková Šumavská - revitalizace prostoru	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		ZL XIX - 08	
Dotčená část stavby:		SO 703	
Název / označení změny:		Změna dispozice - WC	
Podklad pro změnu:		Mailová zpráva od p. Pánka ze dne 26.2.2021 a 25.2.2021	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		SD č. 1, č. listu 0271183 ze dne 24.2.2021	
Návrh pro změnu podal:		P. Hirman	Dne: 25.02.2021
Zdůvodnění a popis změny: V průběhu provádění prací byl vznesen požadavek investora ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, spočívající v rozšíření skladového modulu v rámci SO 703 a doplnění o prostor WC, a to z důvodu zvýšení komfortnosti užití skladového modulu tak, aby WC mohlo být užíváno i hendikepovanými osobami. Tento dodatečný požadavek objednatele měl dopad na termín provádění díla, kdy zhotovitel nebyl objektivně schopen z důvodu technologických postupů dodržet původně sjednaný termín díla (řešeno Dodatkem č. 1).			
Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			191 954,08 Kč
přípočty celkem:			191 954,08 Kč
odpočty celkem:			
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD			Příloha č. 1 Příloha č. 2
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		16.04.20201	
projektant /AD/ -		16.04.20201	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.04.2021	
- vedoucí odd. přípravy		20.04.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		16.04.20201	
- cenová kontrola		19.04.20201	