

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 18TUOIN37**

Stavební akce:		Prostor u nádraží Sirková Šumavská - revitalizace prostoru	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		ZL XXI - 10	
Dotčená část stavby:		SO 701	
Název / označení změny:		Infocentrum - doplnění osvětlení	
Podklad pro změnu:		Mailová zpráva od AD ze dne 25.3.2021	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		SD č. 1, č. listu 0271061 ze dne 27.2.2021	
Návrh pro změnu podal:		P. Hirman	Dne: 01.04.2021
Zdůvodnění a popis změny: Změna je zaříděná dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 4 ZZUZ. Na žádost investora bylo v objektu SO 701 doplněno osvětlení sloužící k prezentaci budoucího zboží a služeb infocentra v 1.NP a uměleckých záměrů v prezentační místosti ve 2.NP objektu.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			171 185,26 Kč
přípočty celkem:			171 185,26 Kč
odpočty celkem:			-
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		16.04.20201	
projektant /AD/ -		16.04.20201	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.04.2021	
- vedoucí odd. přípravy		20.04.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		16.04.20201	
- cenová kontrola		19.04.20201	