

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 18TUOIN37**

Stavební akce:		Prostor u nádraží Sirková Šumavská - revitalizace prostoru	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		ZL XXII - 11a	
Dotčená část stavby:		SO 102	
Název / označení změny:		úpravy asfaltové zpevněné plochy - rozšíření	
Podklad pro změnu:		maily od Ing. Běla ve dnech 15, 16 a 17.03.2021 ve věci rozšíření plochy, maily od Ing. Běla dne 15 a 29.3.2021 ve věci opěrné zídky, mail od p. Hollera ze dne 24.3.2021 ve věci povrchové úpravy (nateru/sterky)	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		SD č. 2, č. listu 0271061, zápis ze dne 26.03.2021	
Návrh pro změnu podal:		P. Hirman	Dne: 26.03.2021
Zdůvodnění a popis změny: Změna je zaříděná dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 4 ZZUZ. Z důvodu rozšíření objektu SO703-Cykloboxy a umožnění manipulace s odpadovými kontejnery, vyvstala nutnost rozšíření zpevněné plochy v jižní části stavby o obslužný chodník v šíři 2,3 m.			
Vliv změny na termín dokončení díla:			NE
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			30 319,47 Kč
přípočty celkem:			30 319,47 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD			příloha č.1 příloha č.2
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		16.04.20201	
projektant /AD/ -		16.04.20201	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.04.2021	
- vedoucí odd. přípravy		20.04.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		16.04.20201	
- cenová kontrola		19.04.20201	