

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 18TUOIN37**

Stavební akce:		Prostor u nádraží Sirková Šumavská - revitalizace prostoru	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		ZL XXVII - 14	
Dotčená část stavby:		SO 701	
Název / označení změny:		Infocentrum - doplnění slaboproudých rozvaděčů	
Podklad pro změnu:		Mailová zpráva od TDI ze dne 12.4.2021	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		SD č. 2, č. listu 0271065 ze dne 8.4.2021	
Návrh pro změnu podal:		P. Hirman	Dne: 09.04.2021
Zdůvodnění a popis změny: Změna je zaříděná dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 6 ZZUZ. Z důvodu nutnosti ukončení slaboproudých rozvodů do rozvodnic u SO 701,702 a 703 byly doplněny 3 ks RACK 19" nástěnného rozvaděče 12U 600x600.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			26 880,00 Kč
přípočty celkem:			26 880,00 Kč
odpočty celkem:			-
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD			Příloha č. 1 Příloha č. 2
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		16.04.20201	
projektant /AD/ -		16.04.20201	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.04.2021	
- vedoucí odd. přípravy		20.04.2021	
- TDS objednatele			
- TDS		16.04.20201	
- cenová kontrola		19.04.20201	