



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA  
V PRAZE

NPÚ-ÚPS Praha/ 2013H120002-1/2021

### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2013H120002 (dále jen smlouva)  
pro akci „Palácové zahrady pod Pražským hradem, - památková obnova, Etapa A“,  
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
mezi smluvními stranami

#### Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

#### Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „příkazce“ na straně jedné)

a

Jméno (název) :

Ing. Jana Holotová

Adresa sídla příkazníka:

Strážní 21/1336, 130 00 Praha 3

IČ :

15323820

DIČ:

(není plátce)

zapsaná v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Ing. Jana Holotová

(dále jen „příkazník“)

### I. Předmět dodatku č.1

Na základě odst. 10.3. ze Smlouvy o dílo č. 2013H120002, uzavřené dne 20. 1. 2020, se smluvní strany dohodly na změně článku III. a V., smlouvy, ve kterých je stanoven rozsah díla a úplata. Důvodem úpravy je změna technologických postupů, výměr a doba trvání TDS na díle. Tyto nastaly na základě odůvodněného postupu při řešení nepředvídatelných nových skutečností vzniklých v průběhu realizace (letničky nutno vysazovat dle vegetačního období – viz. dodatek pro realizaci č.4). Změnou rozsahu díla se navyšuje doba trvání výkonu a částka určená na úplatu (v čl. III v bodě 3.2 prodloužením výkonu činnosti a v čl. V v bodě 5.1 změna úplaty navýšením):

čl.III., odst 3.2 se mnění takto:

3.2 Ukončení výkonu činnosti příkazníka:

z (do 31.3.2021)

na (do 30.6.2021)

čl. V., odst. 5.1 smlouvy se mění takto:

Cena celkem dle smlouvy:

celkem bez DPH	368 000,- Kč
DPH 21 % (není plátce DPH)	0,- Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>368 000,- Kč</b>

Schválené změny

<b>Vícepráce bez DPH (vyšší počet KD a navýšení počtu hodin)</b>	<b>24 880,- Kč</b>
--	--------------------

Celková cena dle Dodatku č.1 se stanovuje:

Celkem bez DPH dle SoD	368 000,- Kč
Celkem vícepráce bez DPH	24 880,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>392 880,- Kč</b>
DPH 21% (není plátce DPH)	0,- Kč
<b>Celková cena dle dodatku č.1</b>	<b>392 880,- Kč</b>

Dodatek nemá vliv na celkový rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a dodatcích a jedná se jenom o navýšení KD a hodin TDS na základě prodloužení doby odevzdání vegetační části „letniček“. Uvedená částka bude fakturována v poslední vyúčtovací faktuře.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prostě omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2013H120002 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Registraci zajistí příkazce.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 29.3.2021

V Praze, dne 29.3.2021