

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 163/P/2020

uzavřené dne 14. 9. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
dále také jen „dodatek č. 2“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: [redacted] pověřen vedením organizace

technických: [redacted] investiční technik

tel. [redacted] e-mail: schwarzova@susjk.cz

Bankovní spojení: [redacted]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Ing. František Stráský

Sídlo: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice

Koresp. adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. František Stráský

technických: [redacted]

tel. 386 357 027, e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

Bankovní spojení: [redacted]

IČO: 606 42 581

DIČ: CZ5509271108

Zapsán: Obecní živnostenský úřad České Budějovice, č.j. Ž-01/04/09388, ev. č. 330100-29376-03

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice“

II.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 16. 4. 2021 se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá:

**Kompletní PD ve stupni DÚR včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek (dokladová část):
do 31. 7. 2021**

**PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS včetně dokladové části:
do 120 kal. dnů po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí**

III.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění předchozího dodatku, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 16. 4. 2021

V Českých Budějovicích, dne: 21. 04. 2021
Objednatel:

V Českých Budějovicích, dne: 20. 4. 2021
Zhotovitel:



pověřen vedením organizace
Správa a údržba silnic Jč. kraje



Ing. František Stráský – Atelier SIS
majitel firmy



ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL: 386 357 027
E-MAIL: atelier@atelier-sis.cz
ICO: 60 64 25 81
BANKOVNÍ SPOJENÍ: [REDAKCE]
ČÍSLO ÚČTU: [REDAKCE]

Správa a údržba Jihočeského kraje
k rukám pana náměstka

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne

16. 4. 2021

Vyřizuje: Ing. František Stráský

Věc: Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice – žádost o souhlas s prodloužením termínu plnění zakázky

Vážený pane náměstku,

dovoluji si Vás tímto požádat o souhlas s prodloužením termínu vypracování PD (DÚR) výše uvedené stavby, byť jste již jednou souhlasili s prodloužením z důvodu dopadů opatření v souvislosti s koronavirem.

Dopady a omezení v souvislosti s koronavirem trvají:

- Výpadek kapacity kanceláře cca o 30%.
- Lhůty veškerých žádostí a projednání se výrazně prodloužily (na dvoj až trojnásobek). Magistrát města i další městské úřady pracují v režimech střídání pracovníků a home office.
- Nemožnost svolání výrobního výboru v plném počtu potřebných účastníků.

Významnější je však skutečnost složitosti předmětné stavby a to s ohledem k požadavkům statutárního města, které se dotýkají cizích pozemků. Řešíme nově vedené cyklostezky, parkoviště a úpravu křižovatek včetně vyvolaných překládek sítí, které zasahující do pozemků Jihočeské univerzity, Biologického centra AV, Úřadu pro zastupování státu, Státního pozemkového úřadu, bytového družstva, privátních pozemků, pozemku Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského a nejkomplicovanější - společenství vlastníků s 28 vlastníky.

Mimo to řešíme:

- překládku 8 stožárů trakčního vedení
- překládku optického kabelu světelné signalizace + překládku sdělovacího vedení
- překládku kabelů trakčního vedení
- překládku NN + VN
- stavba obsahuje celkem 16 stavebních objektů (7 objektů se týká překládek)



- nově (požadavek ČEVAK Ing. Lipolda předán v pátek 9.4.2021) uložení zcela nového kanalizačního sběrače napříč ulice.

Dle platného znění SoD by Vám měla být kompletně projednaná DÚR odevzdána do 22. 4. t.r. Dovoluji si Vás požádat o souhlas s prodloužením termínu zakázky do konce července 2021.

Věřte mi, že chci zakázku dokončit co možná nejdříve a hlavně ve 100% kvalitě.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

Ing. František Stráský

