

III.

**Změna termínu provedení díla**

- (1) Na základě výše uvedených skutečností smluvní strany ujednávají, že Oddíl V., bod č. 2. Smlouvy o dílo nově zní: do **15.03.2021**.

IV.

**Závěrečná ustanovení**

- (1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že se seznámily s textem tohoto dodatku a nemají proti němu výhrad.
- (2) Tento dodatek je možné měnit nebo rušit pouze písemnou formou.
- (3) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: 1.12. 2020

**Termotech Praha s.r.o.**

Otradovická 730/9

142 00 Praha 4

Tel.: +420 244 462 197

IČO: 264 69 944

.....

za Zhotovitele

Ján Komín

V Praze dne: 1.12. 2020

**Mateřská škola Srdíčko**

v Praze 12, Levského 3203

tel.: 241 761 204

IČ: 63832291 (1)

příspěvková organizace

za Objednatele

Mgr. Radana Mikšová