

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 146/P/2020
č. zhotovitele 20-064

uzavřené dne 6. 10. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
dále také jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: [REDAKCE], pověřen vedením organizace
technických: [REDAKCE] investiční technik,
tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002
jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

Sídlo: Osová 20, 625 00 Brno

Zastoupení ve věcech technických i smluvních: Ing. Martin Řehulka, jednatel společnosti

Tel.: [REDAKCE] E-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

Zapsán: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7545, datum zápisu 19. 10. 1992
jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

**„Rekonstrukce komunikace II/138 Albrechtice nad Vltavou –
km 24,078 -25,078“**

II.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 2. 2021 se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá:

Kompletní PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS: do 330 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo

Dokladová část PD: do 390 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo

III.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 25. 2. 2021

V Českých Budějovicích, dne: 5. 3. 2021
Objednatel:

V Brně, dne: 4. 3. 2021
Zhotovitel:



pověřen vedením organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Naše značka
HS- 0521/2021 - Řeh

Zakázka č.
20116

Vyřizuje
Řehulka

Datum
25. 02. 2021

Akce: Rekonstrukce komunikace II/138 Albrechtice nad Vltavou - km 24,078 - 25,078

Věc: Žádost o termínový dodatek

Dobrý den,

Podle uzavřené SoD máme odevzdat dokumentaci DSP+ZDS/PDPS do 150 dnů od podpisu, tj. do 5.3.2021. Při projednávání dokumentace požadoval starosta obce Albrechtice nad Vltavou řešit tuto rekonstrukci společně se záměrem obce na přestavbu návsí a doplnění chodníku. 27.1. jsme mu zaslali návrh řešení úzkého místa, kde je nutný trvalý zábor soukromého pozemku (zahrady) v šířce cca 2 m. Znamená to zároveň posun silnice do tohoto pozemku. Bez vyřešení tohoto není možno v projektu pokračovat. S ohledem na závažné onemocnění pana starosty toto v současnosti není možné.

Žádáme Vás tímto o uzavření termínového dodatku. Navrhujeme následující:

Původní změni:

Dokumentace DSP+ZDS/PDPS bez projednání: do 150-ti dnů od podpisu SoD

Dokladová část: do 210-ti dnů od podpisu SoD

Nové změni:

Dokumentace DSP+ZDS/PDPS bez projednání: do 330-ti dnů od podpisu SoD

Dokladová část: do 390-ti dnů od podpisu SoD

Zároveň vás musíme upozornit, že jsme provedli hydrotechnické výpočty propustků a stávající sdružený propustek 2xDN100 převede pouze jednu třetinu požadovaného průtoku. Doporučujeme zvážit jeho přestavbu na most. Prověřili jsme možnost tubosideru (viz. příloha), který převede požadované průtoky, ale bez rezervy. S rezervou by se musel navrhnout ŽB rám se světlostí cca 3 m.

S pozdravem


Ing. Martin Řehulka