

**DODATEK č. 3**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 840-2019-523101**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
<b>V technických záležitostech oprávnění jednat:</b>	Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov
<b>Adresa:</b>	Palánek 1, 682 01 Vyškov
<b>Telefon:</b>	xxx – Ing. Krامل xxx – Ing. Urbanková
<b>E-mail :</b>	vyskov.pk@spucr.cz a.urbankova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001 / 0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOS T, spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:</b>	Ing. Aleš Tůma, jednatel a Ing. Libor Sedláček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="#">xxx</a>
<b>ID DS:</b>	2r63dp8
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
<b>Číslo účtu:</b>	1521409359 / 0800
<b>IČO:</b>	63470985
<b>DIČ:</b>	CZ63470985
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl C, vložka 19972
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luleč**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 26.09.2019 upravuje rozsah u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku přípravných a návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

**FC 3.4. Přípravné práce:**  
dílčí části

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
**Termín se mění z 30.4.2021 na 30.9.2021.**

**FC 3.5. Návrhové práce:**  
dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  
**Termín se mění z 30.3.2022 na 31.8.2022.**

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
**Termín se mění z 30.3.2022 na 31.8.2022.**

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
**Termín se mění z 30.3.2022 na 31.8.2022.**

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
**Termín se mění z 30.3.2022 na 31.8.2022.**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
**Termín se mění z 31.12.2022 na 31.5.2023.**

Důvodem změny termínů je skutečnost, že dosud nemohlo v souvislosti s epidemií COVID-19 a přijatými krizovými opatřeními v době nouzového stavu proběhnout úvodní jednání dle ust. §7 zák.č. 139/202 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bez kterého nelze vyhotovit soupisy nároků vlastníků pozemků. V návaznosti na posun termínu dílčí části 3.4.5. se úměrně posunují i dílčí části návrhových prací.

II.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

**Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč	927 700,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč	1 020 500,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	135 000,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH v Kč</b>	<b>2 083 200,00 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	437 472,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 520 672,00 Kč</b>

### III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

### IV.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Příloha:** položkový výkaz činností

V Brně dne: 26.4.2021

V Třebíči dne: 26.4.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro JmK

---

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček  
jednatelé EKOS T, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Luleč

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	34	1 500	51 000	28.2.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	427	500	213 500	30.4.2020
	ha	25	1 000	25 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	452	300	135 600
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	2 500	220 000	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	452	300	135 600	30.11.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	450	300	135 000	30.9.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>927 700</b>	<b>30.09.2021</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	450	750	337 500	31.8.2022
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	38	1 500	57 000	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	82	1 000	82 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	2 000	54 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	450	1 000	450 000	31.5.2023
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 020 500</b>	
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	450	300	135 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>135 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				927 700,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				1 020 500,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				135 000,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>2 083 200,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč				437 472,00 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 520 672,00 Kč</b>	