

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 524/2021

(dále jen „dodatek“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 524/2021-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí provozního střediska 5

XXXXXXXXXXXXX, úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

ELEKTROMONTÁŽE MILEVSKO s.r.o.

sídlo: Kovářov 101, 398 55 Kovářov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Marek Machala

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Marek Machala

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Marek Machala

IČO: 02030365

DIČ: CZ02030365

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28352

tel.: XXX XXX XXX e-mail : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

V důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy (přetrvávající nepříznivá epidemiologická situace a s ní související vydaná opatření) a s cílem optimalizovat práce s dalšími činnostmi probíhajícími v místě bude po dohodě přiměřeně prodloužen termín dokončení díla „**Kemp Radava – oprava vodoinstalace**“.

Výše uvedené smluvní strany se proto dohodly na následujícím dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.524/2021, uzavřené dne 11.3.2021 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto smlouvu následujícím způsobem :

II.

Článek II. se mění a celý nově zní takto :

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **18.5.2021**, přičemž stavební práce včetně vyklizení staveniště nejpozději do **4.5.2021**
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XII. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání takových překážek. Prodloužení termínu dokončení díla bude provedeno v souladu s čl. XII. odst. 8. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V

dne

objednatel:

zhotovitel:

XXXXXXXXXXXXX

ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Marek Machala

jednatel
ELEKTROMONTÁŽE MILEVSKO s.r.o.