

Harmonogram tvorby Stránek - Město Mělník

pro Stránky s individuální grafikou a strukturou

Dokument obsahuje lhůty pro tvorbu Stránek a oprávněné osoby k jednání při postupu tvorby. Oprávněné osoby a lhůty lze měnit jen písemným ujednáním. Zkratka PD značí pracovní den.

1. fáze - Příprava

1. Upřesnění nabídky a následně objednávky
2. Podpis smluv
3. Definice předběžného Závazného popisu Stránek
4. Pokud je součástí tvorby převod dat stávajícího webu, Objednatel předá Zhotoviteli data v domluveném formátu.

Poznámka: nabytí účinnosti smlouvy nebo objednávky je v procesu tvorby Stránek bodem, od něhož počínají plynout níže uvedené lhůty.

2. fáze - Výroba (lhůta, uvedená v každém bodě, bezprostředně navazuje na předchozí bod)

1. Do 10 PD ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a poskytnutí práv dodá Objednatel podklady nutné k vytvoření grafického návrhu Stránek a potvrdí jejich správnost a úplnost + Zhotovitel dodá informační architekturu (IA), pokud je součástí tvorby.
2. Do 5 PD dodá Objednatel písemné Závazné schválení informační architektury, pokud je součástí tvorby.
3. Do 10 PD dodá Zhotovitel drátěný model titulní stránky webu, tzv. wireframe (WF), pokud je součástí tvorby.
4. Do 5 PD dodá Objednatel písemné Závazné schválení drátěného modelu, pokud je součástí tvorby.
5. Do 5 PD dodá Zhotovitel konečnou verzi Závazného popisu Stránek
6. Do 5 PD dodá Objednatel písemné schválení Závazného popisu Stránek
7. Do 15 PD dodá Zhotovitel grafický návrh Stránek (zpravidla návrh titulní stránky a po jeho schválení návrh podstránky).
8. Do 5 PD dodá Objednatel písemné Závazné schválení grafického návrhu, veškeré zbývající podklady k tvorbě Stránek a potvrdí jejich správnost a úplnost.
9. Do 20 PD od ukončení předchozích fází umístí Zhotovitel Stránky na testovací adresu.

Poznámka: Zhotovitel garantuje obvyklé termíny pro zprovoznění stránek do testovacího provozu pouze při řádné součinnosti obou smluvních stran.

3. fáze - Testování (lhůta, uvedená v každém bodě, bezprostředně navazuje na předchozí bod)

1. Do 15 PD od zahájení testovacího provozu Objednatel oznámí písemně neshody se Závazným popisem stránek.
2. Do 15 PD Zhotovitel odstraní neshody, oznámené dle předchozího bodu.
3. Objednatel i Zhotovitel usilují o to, aby po zahájení testovacího provozu byly Stránky uvedeny do plného provozu nejvýše do 40 PD.

Poznámka: Zhotovitel garantuje termíny pro zprovoznění stránek do plného provozu pouze při řádné součinnosti obou smluvních stran.

A. Za Zhotovitele jsou osobami oprávněnými k jednání a předávání ke schvalování jednotlivých kroků fází tvorby Stránek: [redacted] a [redacted]
e-mail: [redacted]

B. Za Objednatele je osobou oprávněnou k jednání a ke schvalování jednotlivých kroků fází tvorby Stránek: [redacted]

V Mělníku, dne 24. 1. 2021

V Jihlavě, dne 24. 2. 2021

